

# Ablaufplan

- Projektauftrag durch VST 03.02.16
- Vorstellung FBLK 10.02.16
- Beschluss GR 25.02.16
- Umsetzung kurzfristige Maßnahmen 26.02.16
- Führungskräftefortbildung 04./05.03.16
- Kick-off-Veranstaltung für Mitarbeiter/innen 08.03.16
- Erarbeitung Vorschläge in den FB 30.04.16
- Rückmeldung an Projektgruppe 03.05.16
- Prüfung der Vorschläge aus den FB durch PG 15.06.16
- Vorschlag/Ergebnis der Prüfung an Lenkungsgruppe 15.06.16
- Sitzung der HH-Strukturkommission;  
Diskussion und Beschlussvorschlag an Gemeinderat 30.07.16
- Erstellung Pflichtenheft + LV für externe Begleitung 01.02.-30.04.16
- Auftragserteilung Externe 30.06.16
- Beschluss Gemeinderat über die entwickelten Maßnahmen 30.10.16