

Umgestaltung Basler Straße-Kirchstraße - Bauabschnitt II
Submissionsergebnis vom 22.03.2018 / Anteile SVS-EBA

Anlage 1

	Schleith	Fa. B	Fa. C	Fa. D	Mittelpreis aus 1 bis 4	Kostenermittlung bepreistes LV
Gesamtpaket:						
Angebotspreis brutto	2.849.348,57 €	2.984.393,81 €	3.570.447,42 €	3.715.763,56 €	3.279.988,34 €	2.514.375,51 €
Rangfolge Gesamt	1	2	3	4	-	-
Summen:						
Anteil EBA 2620 *	882.784,40 €	957.723,50 €	1.149.950,67 €	1.268.668,73 €	1.064.781,82 €	844.582,87 €
Anteil EBA in %	30,98%	32,09%	32,21%	34,14%	32,46%	33,59%
Anteil SVS 2400 *	1.966.564,17 €	2.026.670,31 €	2.420.496,75 €	2.447.094,84 €	2.215.206,52 €	1.669.792,65 €
Anteil SVS in %	69,02%	67,91%	67,79%	65,86%	67,54%	66,41%
Rangfolge EBA-2620	1	2	3	4	-	-
Ergebnis EBA	100,00%	108,49%	130,26%	143,71%	120,62%	95,67%
Rangfolge SVS-2400	1	2	3	4	-	-
Ergebnis SVS	100,00%	103,06%	123,08%	124,44%	112,64%	84,91%

* (Titel 1 anteilig 50/50)

aufgestellt:

Frank Beuschel

EBA 2620; 10.04.2018