



# **Bekanntgaben**

# **Straßenbaumaßnahmen**

Fachbereich

Straßen/Verkehr/Sicherheit

28. Oktober 2021    AUT

- Vollsperrung der Unterdorfstraße wegen Kanalanschluss
- Zeitraum vom 2. November bis längstens 12. November 2021
- Busverkehr: Haltestelle „Sportplatz“, „Unterdorfstraße“, „Turnhalle“ und „Wiesenbrücke“ in Hauingen werden während der Sperrung nicht angefahren



# Unterdorfstraße 36 Hauingen

# Teil 1



- Die Baustelle Bahnhofstraße/Luisenstraße wird noch bis Ende November andauern.
- Die Bahnhofstraße wird voraussichtlich Anfang November zusätzlich halbseitig für die Verlegung der Fernwärmeleitung gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Es kann zu den Hauptverkehrszeiten zu Behinderungen kommen.






- In der 44. KW (02.11. – 05.11.2021) wird eine querende Gasleitung verlegt (Höhe Schloßstraße/Am Buchenrain).
- Für die Arbeiten ist eine Sperrung des Fahrbahnrandes sowie zur Querung der Wittlinger Straße jeweils eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn notwendig. Der Verkehr wird durch eine provisorische Lichtsignalanlage geregelt. Hierdurch kann es zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus in die Hauinger Straße kommen. Die Einmündungsbereiche Schlossstraße und Am Buchenrain sind während der Arbeiten frei.



# Top 3

## Querung Wittlinger Straße



Lörrach

- In der Kreuzstraße in Höhe Haus 31 bis 34 wird ein Teilstück des Asphalts erneuert, hierzu wird die Straße am 02.11. – 05.11.2021 zweimal halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine provisorische Lichtsignalanlage geregelt.
- Der neue Asphaltbelag ist für die Wiederherstellung der Blitzanlage in dem Bereich der Kreuzstraße notwendig.
- Die Blitzanlage soll bis Ende 2021 wieder in Betrieb gehen.



# Top 4

## Deckenlos Kreuzstraße



- Im Bereich der Burgstraße in Tumringen wird eine Wasserleitung ausgetauscht, die Arbeiten sind dringend notwendig und müssen vor dem Winter ausgeführt werden.
- Die Burgstraße wird für ca. 3 – 4 Wochen (02.11. – 26.11.2021) gesperrt.
- Die Arbeiten erfordern in der Burgstraße eine Vollsperrung sowie in der Freiburger Straße jeweils an zwei Stellen eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn.



# Top 5

## Burgstraße/Freiburger Straße



Lörrach

- Die Adelhauser Straße zwischen Abzweigung Löhrweg und Kreuzeiche wird vom 02. bis 05. November für eine Woche für den Durchgangsverkehr gesperrt.
- Zur Sicherung am Gewässerrand wird die Bankette durch die Firma Bühler und den Werkhof instandgesetzt (Hochwasserschäden).

In der Beschlussvorlage 046/2021 Fahrradstraße – „Umfahrung Innenstadt zwischen Berliner Platz und Meeraner Platz“ wurden Fördergelder für die Fahrradstraße benannt.

Die Stadt Lörrach hat den Förderantrag am 15.04.2021 eingereicht. Dieser Förderantrag wurde am 05.05.2021 unterjährig in Höhe von 254.844 Euro vorläufig bewilligt. Weiterhin wurde eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Auftragsvergabe erteilt.

Am 19.10.2021 ist der endgültige Förderbescheid in Höhe von 254.844 Euro eingegangen.

Zwischenstand der Abrechnung (siehe nachfolgende Folie)



# Top 7

## Förderbescheid für Fahrradstraße

### Kostenaufstellung (brutto)

#### Baukosten:

| Ausgeführte Arbeiten                    | Kosten (lt. Schätzung) | Kosten (lt. Auftrag) | Kosten (lt. Schlussrechnung) |   |              |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------|
| Asphaltsanierung                        |                        | 160.208,33           |                              |   |              |
| Markierungsarbeiten                     |                        |                      | 112.837,60 €                 |   |              |
| Umbau Verkehrsinsel Berliner Platz      | 7.500,00 €             |                      |                              |   |              |
| Verkehrsschilder (Material und Einbau)  | 12.000,00 €            |                      |                              |   |              |
| Fahrradbügel (Material und Einbau)      | 8.000,00 €             |                      |                              |   |              |
| sonstiges (Nachträge, Umleitungen etc.) | 20.000,00 €            |                      |                              |   |              |
| Summe                                   | 47.500,00 €            | 160.208,33           | 112.837,60 €                 | = | 320.545,93 € |

#### Fördergelder:

| Bwilligte Fördergelder | Laut Bewilligung RP vom 14.10.2021 |  |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Land                   | 151.011,00 €                       |  |
| Bund                   | 103.833,00 €                       |  |
| Summe                  | 254.844,00 €                       |  |

#### Förderquote:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Gesamtbaukosten   | 320.545,93 € |
| Davon Fördersumme | 254.844,00 € |
| Davon Eigenmittel | 65.701,93 €  |
| Förderquote       | 79,50%       |


#### Vergleich Förderantrag zur Abrechnung:

|                                                                                                                                                                                                                      |              |         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--|--|--|
| Es handelt sich bei der Förderung um eine Festbetragsfinanzierung. Unter Umständen (zB große Abweichung der Auftragssumme gegenüber den beantragten Investitionskosten) kann es zu Kürzungen der Fördersumme kommen. |              |         |  |  |  |
| Deckensanierung:                                                                                                                                                                                                     |              |         |  |  |  |
| Baukostenschätzung beim Antrag                                                                                                                                                                                       | 277.918,55 € | 100%    |  |  |  |
| Baukosten bei der Auftragsvergabe mind.                                                                                                                                                                              | 160.208,33 € | 57,65%  |  |  |  |
| Markierung, Beschilderung, Kleinarbeiten:                                                                                                                                                                            |              |         |  |  |  |
| Baukostenschätzung beim Antrag                                                                                                                                                                                       | 107.052,73 € | 100,00% |  |  |  |
| Baukosten (Stand 19.10.2021) max.                                                                                                                                                                                    | 160.337,60 € | 149,77% |  |  |  |
| -> Das RP Freiburg prüft Fördersumme, wenn wir die Auszahlung anfordern, mit Verwendungsnachweisen, Schlussrechnungen etc.                                                                                           |              |         |  |  |  |

- Das Landratsamt plant eine Querungshilfe auf der Freiburger Straße (K 6354) für Fußgänger und Radfahrer.
- Die Planung befindet sich in Abstimmung. Die Stadt Lörrach unterstützt das Projekt gerne.


# Top 8

## Fahrradquerung Tumringen





# Fahrradquerung Tumringen





Mit der Beschlussvorlage 124/2021 wurde die Verwaltung beauftragt, die Umsetzung einer Tempo-30 Zone für den gesamten Ortsteil Tüllingen zu prüfen. Nach erfolgter Prüfung kann die Tempo-30 Zone eingerichtet werden.

Die verkehrsrechtliche Anordnung wurde am 25.10.2021 erteilt.

Die Umsetzung erfolgt bis Anfang Dezember.