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Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Sozi-

ales/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss 
öffentlich-Beschluss 02.06.2016  

 

 

 

Betreff: 

 

Instandsetzung der denkmalgeschützten Friedhofmauern auf dem Hauptfriedhof in 

Lörrach: Mauer entlang Brombacher Straße, Mauer entlang Friedhofstraße, 

Trennmauer Hauptfriedhof/Israelitischer Friedhof.Auftragserhöhung Naturstein- 

und Mauerwerksarbeiten 

 

 

Anlagen: 

 

Keine 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Auftragserhöhung der Naturstein- und Mauerwerksarbeiten, Naturstein Robert Seelig 

aus Giebelstadt von 146.566,35 € um 67.441,79 € auf 214.008,14 € einschl. 19% MwSt. 

wird genehmigt. 
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Personelle Auswirkungen: 

 

Keine    

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
Siehe Text 

 

 

Begründung: 

 

Auftragserhöhung Naturstein- und Mauerwerksarbeiten 

 

Im AUT am 16.04.2015 wurde die Sanierung der Maßnahme Instandsetzung der 

denkmalgeschützten Friedhofmauern auf dem Hauptfriedhof in Lörrach (Mauer entlang 

Brombacher Straße, Mauer entlang Friedhofstraße und entlang Israelitischer Friedhof) 

genehmigt. Die Maßnahme wurde bereits vor der Beschlussfassung zur Aufstellung der 

Friedhofsentwicklungsplanung (Vgl. Vorlage Nr.: 156/2015) im Oktober 2015 beauftragt. 

Aus diesem Grund war eine Reduzierung des Auftragsumfanges im Nachhinein nicht 

mehr möglich. 

 

Nach öffentlicher Ausschreibung wurde der Auftrag zur Ausführung der Naturstein- 

und Mauerwerksarbeiten am 03.06.2015 an die Firma Naturstein Robert Seelig aus Gie-

belstadt mit einer Auftragssumme von 146.566,35 € einschl. 19% Mehrwertsteuer erteilt. 

 

Der Zustand der zu sanierenden Mauern konnte erst nach dem Öffnen sichtbar gemacht 

werden. Es wurde festgestellt, dass Teile der Mauern stark erodiert waren und teilweise 

nur noch durch den Putz zusammen gehalten wurden. Als die auffälligen Stellen abge-

klopft und die Mauerabdeckung entfernt waren, brachen große Bereiche des Bruchstein-

mauerwerks ein, welche dann wieder mit neuem Material aufgebaut werden mussten.  

 

Der Nachtrag mit einer Nachtragssumme von 22.441,79 € einschl. 19% MwSt. wurde auf-

grund zusätzlicher Arbeiten erforderlich, die mit der schlechten Bausubstanz zu begrün-

den sind: 

 

- Einbauen Fundament für Mauer in der Brombacher Straße,  

- Ausräumen des losen tonhaltigen Mauer- und Fugenmaterials und Stabilisierung 

der inneren Fläche 

- Pfeiler herstellen 

- Sicherung mit Kanthölzern im Mauerwerks- und Verbandelungsbereich  

 

Zudem kommt es bei bereits beauftragen Positionen zu Massenmehrungen, die mit ins-

gesamt etwa 45.000,00 € zu veranschlagen sind. 

 

Insgesamt beträgt die Auftragserhöhung 67.441,79 €. 
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Die Preise basieren auf der Kalkulation des Ursprungangebotes, sind angemessen und 

sind durch das Planungsbüro Regio Ingenieure GmbH aus Lörrach geprüft. 

Es wird vorgeschlagen den Auftrag der Naturstein- und Mauerwerksarbeiten der Fa.  

Seelig von 146.566,35 € um 67.441,79 € auf 214.008,14 € einschl. 19% MwSt. zu erhöhen. 

Die Auftragssumme überschreitet dadurch die Summe der Kostenberechnung in Höhe 

von 210.000 €. 

 

 

Mittelbereitstellung: 

 

Die Maßnahme wurde mit Kosten in Höhe von 250.000 € genehmigt (Vorlage 37/2015). 

Im Wirtschaftsjahr 2015 standen für die Durchführung 85.000 € zur Verfügung. Da nach 

dem Ausschreibungsergebnis mit geringeren Gesamtkosten gerechnet wurde, wurden 

für die Fertigstellung im Wirtschaftsplan 2016 lediglich 125.000 € zur Verfügung gestellt. 

Durch die Auftragserhöhung sind zusätzlich rund 40.000 € erforderlich, die durch vor-

handene Bauunterhaltungsmittel gedeckt sind. 

 

 

   

 

 

 

 

Annette Buchauer                

Fachbereichsleiterin                

Grundstücks- und Gebäudemanagement                         
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