
Schadensbilder MW Basler Straße 

Löcher / nicht verschlossene Zuläufe / fehlende Wandungsteile 

Kontaktkorrosion, Verringerte Wandstärke 

Handlungsbedarf dringend gegeben !!!!!!!! 



Entscheidungsgrundlage System 

 Siedlungsgebiete sind laut Wasserhaushaltsgesetz 

und Wassergesetz Baden-Württemberg möglichst im 

Trennsystem zu entwässern. 

 Der Kronenbrunnen vor der Landesbank entwässert  

24 Stunden 365 Tage im Jahr über den Mischwasser-

kanal zur Kläranlage. 

 Die Straßenfläche sowie die straßenseitigen Dach-

flächen können mit geringen Aufwand an einen neu 

zu verlegenden Regenwasserkanal angeschlossen 

werden. 

 Eine Vorflut (Regenwasserkanal am Anfang des 

Aicheleknotens) befindet sich in unmittelbarer Nähe. 

Modifiziertes Mischwassersystem (RW+MW) 



Lageplan Aicheleknoten 



Lageplan Balser Straße 



Lageplan Kirchstraße 



Entscheidungsgrundlage Bauweise 

 Schmale Straße, Häuser bis an Gehweg 

 Alte (historische) Bausubstanz mit unbe-

kannter Fundamentierung 

 Risiko von Setzungen und Schwingungs-

übertragung im Umfeld durch Verdichtungs-

energie bei konventioneller Bauweise 

 Gefahr der Rissbildung an/in angrenzenden 

Gebäuden 

 Flüssigboden bei Zulassung von Neben-

angeboten 



Kostenberechnung 

Kostenberechnung 
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Vorarbeiten 40.000 € 38.000 € 38.000 € 34.000 € 150.000 € 

Erdarbeiten 84.000 € 270.000 € 193.000 € 231.000 € 778.000 € 

Kanalbau 93.000 € 132.000 € 82.000 € 93.000 € 400.000 € 

Wiederherstellung 31.000 € 53.000 € 77.000 € 48.000 € 209.000 € 

Kleinleistungen 25.000 € 45.000 € 40.000 € 40.000 € 150.000 € 

Baukosten netto 273.000 € 538.000 € 430.000 € 446.000 € 1.687.000 € 

Umsatzsteuer 19% 51.870 € 102.220 € 81.700 € 84.740 € 320.530 € 

Baukosten brutto 324.870 € 640.220 € 511.700 € 530.740 € 2.007.530 € 

Nebenkosten br. ca.25% 75.130 € 159.780 € 128.300 € 129.260 € 502.470 € 

Projektkosten brutto 400.000 € 800.000 € 640.000 € 660.000 € 2.500.000 € 

Ausführungzeitraum 2016 2017 2018 2019 2020 

Planung Aicheleknoten Basler Straße 1 Basler Straße 2 Kirchstraße 

Bau Aicheleknoten Basler Straße 1 Basler Straße 2 Kirchstraße 



Aicheleknoten – Basler Straße - Kirchweg 

 

 

Vielen Dank  

 

für Ihre Aufmerksamkeit 

 


