
HRB Soormattbach 
Einzugsgebiet HRB  4,37 km² 

45 % der benötigten Fläche in Eigentum Stadt 

28 % der benöt. Fläche besteht Verkaufsbereitschaft 

19 % der benöt. Fläche besteht andere Lösungmögl. 

  7 % der benöt. Fläche in Verhandlung 

Grundstücksverhandlung Stand 11.10.2018 



 Stauvolumen von ca. 11.100 m³ 

 Dammbauwerk mit einer Länge von 

122 m (max. Dammhöhe von ca. 3,50 

m) und einer justierbaren 

Überlaufschwelle (L~ 25 m) 

 offenes Durchlassbauwerk innerhalb 

des bestehenden Gewässerlaufes in 

Ortbetonbauweise 

 Betriebsauslass DN 1200 mit 

Drosselbauwerk 

 Eintiefung des Stauraumes bis in eine 

Tiefe von 1,5 m ab vorhandener 

Geländeoberfläche zur Vergrößerung 

des Stauraumes 

 

HRB Soormattbach 



EMSR-Technik 
HRB Soormattbach 
 Durchfluss-Messung unterhalb des 

Beckens 

 Pegelmessung im Becken 

 Pegel-Messung am Einlaufbauwerk 

Verdolung (Kirche) 

 Abflusssteuerung in Abhängigkeit des 

Durchflusses und des Einstaues am 

Einlaufbauwerk Verdolung sowie im 

Beckenraum 

 Bei Bedarf Alarmmeldung an 24/7 

Bereitschaft 

 Automatische Regelung am 

Betriebsauslass  

 Automatische Regelung am offenen 

Durchlassbauwerk 



Offenes Durchlassbauwerk 

HRB Soormattbach 



HRB Soormattbach 

Quelle:  DWA-Regelwerk  DWA-M 522 Mai 2015 

HRB Bödigheim/Hägenichbach, Stadt Buchen des Zweckverbands 

Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirnau 



HRB Soormattbach 
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HRB Soormattbach 

Quelle:  DWA-Regelwerk  DWA-M 522 Mai 2015 



HRB Soormattbach 
Kostenberechnung 

Erdarbeiten, Leitungsbau  505.150 € 

Herstellung Durchlassbauwerk   93.400 € 

Stahlwasserbau, Technische Ausrüstung  182.000 € 

Baustelleneinrichtung 10%  78.055 € 

Baukosten netto  858.605 € 

19% Umsatzsteuer  163.135 € 

Baukosten brutto  1.021.740€ 

Ingenieurhonorare, Tragwerksplanung, Bodengutachten  210.000 € 

Landschaftspflegerische Maßnahmen,  48.260 € 

Grundstückskauf 20.000 € 

Gesamtkosten ca.  1.300.000 € 

Zeitschiene 
Zustimmung GR Okt 2018   

Planfeststellungsverfahren  
Nov 2018 

Ca. 9 Monate 
Aug 2019 

Ausführungsplanung 
Sep 2019 

4 Monate 
Jan 2020 

Ausschreibung, Kalkulation, Vergabe, Bauvorbereitung 
Feb 2020 

4 Monate 
Mai 2020 

Bauphase (im Bachbett wg. Fischlaichschonfrist bis 31. Mai erst ab Juni) 
Jun 2020 

15 Monate 
Aug 2021 

Probestau je nach Wetterlage (länger anhaltender Regen, Starkregen) Nov 2021   



Beschlussvorschlag 

Hochwasserschutz Hauingen:  
Neubau eines Hochwasserrückhalte-

beckens im Gewann Hauingen  

Siegrist - Äckerlin 

1. Der Entwurfsplanung und der 

Kostenberechnung wird zugestimmt.  

2. Das Planfeststellungsverfahren wird 

eingeleitet. 

 


