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Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Ortschaftsrat Haagen öffentlich-Kenntnisnahme 06.11.2018  

Ortschaftsrat Hauingen öffentlich-Kenntnisnahme 06.11.2018  

Ortschaftsrat Brombach öffentlich-Kenntnisnahme 06.11.2018  

Ausschuss für Umwelt und Tech-

nik/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss 
öffentlich-Kenntnisnahme 08.11.2018  

Gemeinderat öffentlich-Kenntnisnahme 22.11.2018  

 

 

 

Betreff: 

 

Neue Wohngebiete – Aktualisierung Zeitplan und Priorisierung 

 

 

Anlagen: 

 

keine  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Aktualisierung des Zeitplanes und der Priorisierung wird zugestimmt.  
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Personelle Auswirkungen: 

 

keine 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
Produktgruppe (ErgHH) 

oder  Investitionsauftrag: 

bis  

Jahr 

Wirtschafts-/ 

HH-Jahr 
Folgejahr Folgejahr Folgejahr 

spätere 

Jahre 
Gesamt 

 
      Summe 

    € € € € € € € 

Ausgaben insgesamt: -       

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant:         

  

  
              

Einnahmen insgesamt: -       

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant :        

  

 
              

Saldo (Eigenanteil): -       

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant :        

  

                

ggf. laufende Folgekosten (jährlich):         
 

  
  

                

 

 

 

Lörrach gestalten. Gemeinsam. Das Leitbild der Bürgerschaft in Politik und Verwaltung. 

Prioritäre Maßnahmen: 

 

1. Strategisches Ziel: 
 

Wohnraum schaffen - Schaffung von Wohnraum durch Innenverdichtung und Erschlie-

ßung neuer Baugebiete. 
 

2. Ziel aus dem Leitbild der Bürgerschaft: 
 

Lörrach schafft bezahlbaren Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen. Dabei entste-

hen vielfältige Wohnformen, die das Miteinander der Kulturen und Generationen stär-

ken. (1) 
 

3. Operatives Ziel: 
 

Projektplan "Wohnraumoffensive" fertigstellen und somit 250 Wohneinheiten pro Jahr 

schaffen. 
 

4. Leitziel der Verwaltung: 
 

2.500 Wohneinheiten bis 2025 

Zeitnah Wohnraum schaffen - durch Innenverdichtung und Erschließung neuer Bauge-
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biete. 

Lörrach aktiviert Innenflächen zur Bebauung und unterstützt das Schließen von Baulü-

cken. Wir nutzen die stadteigenen Flächenpotentiale für eine verdichtete und qualitäts-

volle Bebauung. Weiterhin aktivieren und unterstützen wir private  Projekte zur Nach-

verdichtung im Stadtgebiet. 
 

5. Prioritäre Maßnahme: 
 

Das Gebiet „Am Soormattbach“ wird priorisiert entwickelt. 
 

   

 

Begründung: 

 

 

1. Bisheriger Zeitplan 

Der bisherige Zeitplan für das Neubaugebiet Bühl III sah vor, dass im Herbst diesen Jah-

res die Bürgerinnen und Bürger vor Ort über das weitere Vorgehen der Planungen und 

deren Möglichkeiten der Partizipation informiert werden sollen. Daran anschließend war 

die Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbes geplant. Der Planungswettbewerb und 

die Bürgerinformation für Neumatt-Brunnwasser sollten etwa ein halbes Jahr zeitversetzt 

erfolgen.  

  

 

 

2. Neuer Zeitplan  

Am Soormattbach: 

 

Da nun die langwierigen Rechtsstreite gegen den am 23.01.2015 in Kraft getretenen Be-

bauungsplan „Am Soormattbach“ und die Umlegung zugunsten der Stadt beendet wur-

de, kann für dieses Gebiet das Umlegungsverfahren abgeschlossen werden. Auf dieser 

Grundlage kann hier zeitnah die weitere Entwicklung von Wohnraum angegangen wer-

den. Daher wird das Projekt „Am Soormattbach“ priorisiert bearbeitet, um schnellstmög-

lich die Realisierung zu ermöglichen. Dies hat zur Folge, dass sich die anderen Baugebiete 

in ihrer Zeitschiene verschieben, da neben dem Fachbereich Stadtentwicklung und Stadt-

planung weitere Fachbereiche zur Bearbeitung einbezogen werden müssen, deren perso-

nellen Ressourcen nun in das Projekt „Am Soormattbach“ fließen - dies realisierungsge-

richtet, da keine weiteren Klagen „drohen“. 

  

 

Bühl III: 

 

Für das Gebiet Bühl III wird die Grundlagenermittlung vertiefend fortgeführt und die Fol-

geschritte vorbereitet. 
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So werden derzeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege mit Dienstsitz in Freiburg die 

Belange der Archäologie geprüft. Grund dafür ist die nahegelegene Römervilla (Villa 

rustica) in Brombach. Ein Verdacht ist nicht akut, jedoch soll mit der Vorabstimmung 

frühzeitig die Belange des Denkmalschutzes als Träger öffentlicher Belange geklärt wer-

den, welche im Bebauungsplanverfahren erhebliche zeitliche Verzögerungen verursachen 

können. 

 

Der Fachbereich Umwelt und Klimaschutz beauftragte bereits die ratio energie GmbH für 

eine kleine Analyse und Machbarkeitsstudie für eine mögliche Nutzung von Fernwärme 

auf dem Bühl. Die Machbarkeitsstudie wird je nach Ergebnis im Auslobungstext zum 

städtebaulichen Wettbewerb integriert werden. Der Grunderwerb ist abgeschlossen. Sind 

weitere Eigentümer an einem Verkauf Ihres Grundstückes an die Stadt interessiert, wer-

den Verhandlungen mit den Eigentümern stattfinden. Die Artenschutzrechtliche Prüfung 

wurde in Auftrag gegeben. Zudem liegt bereits ein Verkehrsgutachten vor.  

 

Für die Wettbewerbsbetreuung wurde schon zum jetzigen Zeitpunkt das Architekturbüro 

Thiele aus Freiburg beauftragt. Während des Verfassens der Wettbewerbsauslobung sol-

len neuaufkommende Fragestellungen frühzeitig identifiziert, geprüft und beantwortet 

werden können. Die Auslobung zum Wettbewerb „Bühl III“ wird durch die Neupriorisie-

rung im Frühjahr 2019 beginnen.  

  

 

 

Neumatt-Brunnwasser: 

 

Für Neumatt-Brunnwasser wurden in einem moderierten Workshop gemeinsam mit Ver-

tretern von Vereinen und Politik die Bedarfe für das Sportstättenkonzept geklärt. Zu-

sammen mit RappRegioplan wurden Varianten erarbeitet, welche zeitnah den Verein zu-

gesandt wurden. Der Zuschnitt des Baugebietes sowie die Auslobung des Wettbewerbes 

„Neumatt-Brunnwasser“ hängen stark von der Sportstättenentwicklung, insbesondere 

von deren Lärmemissionen, ab.    

Die Artenschutzrechtliche Prüfung ist derzeit in Bearbeitung. Der städtebauliche Wettbe-

werb für Neumatt-Brunnwasser soll weiterhin zeitlich versetzt zum Bühl III erfolgen und 

wird damit im Herbst 2019 beginnen. 

 

 

Salzert-Nord: 

 

Für die Bauflächen nach Flächennutzungsplan auf dem Salzert haben erste Grunder-

werbsgespräche begonnen. Nach erfolgtem Grunderwerb soll ab 2020/21 ebenfalls ein 

städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt werden, dem die Beteiligung der Bürgerschaft vo-

rausgehen wird. Auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses wird der Bebauungsplan 

ausgearbeitet.  
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Weitere Projekte: 

 

Intensiv in Bearbeitung sind u.a. die Projekte „Lerchenhof“, „Nördlich Engelplatz“, „ Alte 

Weberei Conrad“, „Studierendenwohnheim“, „Am Stammbachgraben“ und „Tumringen 

Nord“. 

 

 

Gerd Haasis 

Kommissarischer Fachbereichsleiter  

 


	SMC_BM_VOTEXT6
	Ostatus
	Zuständig
	Datum
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT5
	FAuswirkung
	Sachverhalt

