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Stadt Lörrach, Luisenstraße 16, 79539 Lörrach 
Umbau, Sanierung und Erweiterung der Alten Schule Haagen zur Kindertagesstätte

19.12.2018

Kostenübersicht 

Mehrkosten Stand 19.12.2018  zur Kostenberechnung vom 29.05.2017

I.  Gewerke / Aufträge über Kostenberechnung vergeben:

300 Bauwerk - Baukonstruktion

Abbrucharbeiten        118.073,39 € Nur 2 Angebote eingegangen

Erschliessung            4.788,17 € Wasseranschluss musste auch neu ausgeführt

Rohbauarbeiten          52.091,36 € Nur 1 Angebot eingegangen

Holzbauarbeiten          44.859,29 € Nur 3 Angebote eingegangen

Dachabdichtungsarbeiten          18.599,14 € Nur 1 Angebot eingegangen

Dachdeckungsarbeiten            6.127,86 € Nur 2 Angebote eingegangen

Blechnerarbeiten            1.747,79 €  -  

Fensterbauarbeiten          28.380,91 € Günstigster Bieter musste ausgeschlossen werden

Fassadenbauarbeiten          13.864,95 € Nur 1 Angebot eingegangen

Sandsteinrestauration          37.714,96 € aufwendiger als erwartet

Sandstein zusätzlich (Musterachse, NO-Fassade)          29.078,57 € 

400 Bauwerk – Technische Anlagen

Lüftungsinstallation            4.266,20 €  -  

Elektroinstallation            9.822,06 €  -  

Aufzugsarbeiten            4.839,20 €  -  

Gesamtsumme der unter Auftragssumme vergeben Gewerke: -       13.822,94 € 

gesamt:        360.430,91 € 

II.  Nachträge:

300 Bauwerk - Baukonstruktion

Sicherungsarbeiten            4.050,60 € Abfangung Gewölbe auf Anweisung des Prüfstatikers

Holzbauarbeiten          22.369,50 € Ertüchtigung Bestandsdach, Nachträge durch Prüfstatiker 

Nachträge gesamt:          26.420,10 € 

Mehrkosten gesamt  I + II (bereits beauftragt):     386.851,01 € 
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III.   Noch zu berücksichtigende  Mehrkosten (geschätzt):

300 Bauwerk - Baukonstruktion

Gerüstbauarbeiten ~          20.000,00 € Durch Bauablauf längerere Standzeit, Sondergerüst für Steinmetz 

Putzarbeiten ~          10.000,00 € entfernen Gipsputz in den Leibungen für Kalziumsilikatdämmung

Holzbauarbeiten ~            5.000,00 € Nachtrag durch Prüfstatiker (wird gerade geprüft)

Alufenster und Notausgang ~          10.000,00 € Konnte nicht beauftragt werden da Angebote zu teuer!

Innentüren ~          20.000,00 € bepreistes LV  

Trockenbau ~          20.000,00 € bepreistes LV  

Abhangdecken ~          10.000,00 € bepreistes LV  

Schreinerarbeiten ~          30.000,00 € 

Gebäudereinigungsarbeiten ~            2.500,00 € 

Schließanlage ~            5.000,00 € 

400 Bauwerk – Technische Anlagen

Bauheizung ~          10.000,00 € wird durch die zeitliche Verschiebung des Bauablaufs erforderlich

Spülküche ~            7.500,00 € Spülmaschine 

500 Aussenanlagen

Aussenanlagen ~          70.000,00 € für noch nicht ausgeschriebene Leistungen

Da Budget für Hauptausschreibung aufgebraucht!

Erwartete Mehrkosten gesamt:     220.000,00 € 

Mehrkosten gesamt  I + II (bereits beauftragt):     386.851,01 € 

Erwartete Mehrkosten III (noch nicht beauftragt):     220.000,00 € 

Mehrkosten zur Kostenberechnung vom 29.05.2017   606.851,01 € 


