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Bebauungsplan 

 Alle Gutachten wurden beauftragt 

 Iterativer Prozess hinsichtlich 

Informationen zwischen Klinken und 

Stadt 

 Erste Vorentwürfe des 

Bebauungsplanes werden derzeit 

erarbeitet und parallel rechtlich 

überprüft 
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Verträge 

 Kaufvertrag: Endabstimmung der 

Anlagen  

       Beurkundung Ende Mai 

 

 Tauschvertrag: Abstimmung erfolgt                              

  Beurkundung am 20. Mai 2019 

      vor Kaufvertrag 
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 Unterlagen für das  

Planfeststellungsverfahren wurden im  

April 2019 eingereicht 

1. Bauabschnitt 
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 Unterlagen für das  

Planfeststellungsverfahren wurden im  

April 2019 eingereicht 

 Anhörung erfolgt voraussichtlich ab 

7.5.2019  

 Gutachten berücksichtigen teilweise  

bereits die Bauabschnitte 2+3 

   (z.B. Verkehrsgutachten) 

1. Bauabschnitt 
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1. Bauabschnitt - Lageplan 
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1. Bauabschnitt - Regelquerschnitt 
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2. Bauabschnitt 

 Federführung RP Freiburg, Ref. 44 

 Das Büro Rapp Regioplan Konstanz 

wurde mit der Straßenplanung 

beauftragt 

 Abstimmung mit Gemeinde Steinen 

und Stadt Lörrach läuft 
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2. Bauabschnitt 

 Umlegung der Stromtrasse 

erforderlich 

 Der Abstand zur Bahnlinie ist geklärt. 

Sollte ein 2-gleisiger Ausbau für die 

Regio S-Bahn erforderlich werden, so 

erscheint die Lage auf der Südseite 

notwendig (Wasserschutzgebiet auf 

der Nordseite)  
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3. Bauabschnitt 

 Zuständigkeit RP Freiburg 

 Stadt Lörrach wurde vom RP 

angefragt, die Planung bis zur 

Planfeststellung zu übernehmen 

 

 Planungsvereinbarung in    

 Endabstimmung hinsichtlich Anlagen 
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3. Bauabschnitt – Lageplan 
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Regio S-Bahn 

Wichtiger Baustein in der Planung  

des 3. Bauabschnitts 

 Haltepunkt am künftigen Klinikum 

 Beauftragung Machbarkeitsstudie   

Finanzielle Beteiligung durch Stadt 
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Regio S-Bahn 

Mitglieder der Projektgruppe Studie 

Haltepunkt Klinikum: 

 Landratsamt Lörrach/Zweckverband 

Regio S-Bahn 2030 

 Stadt Lörrach 

 Gemeinde Steinen 

 Rapp Regioplan (Planung 3. BA) 
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Weitere Informationen  

 20.05.2019 Informationsveranstaltung 

der Kliniken 

 18.07.2019 gemeinsame Vorstellung  

Stadt Lörrach im GR+OR 

 14.10.2019 gemeinsame 

Bürgerinformationsveranstaltung 
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