
Anschlussunterbringung Bächlinweg

Zwischenstand

AUT+HA, 09.05.2019



Planstand



Planstand



• Artenschutzgutachten und Artenschutzmaßnahmen im Herbst 2018 
durchgeführt 

• Bauantrag Dezember 2018 gestellt

• Nachbareinwendungen und Nachbarsanhörungen bis März 2019

• Nach Auflagen vom LRA Zustimmung am 16.04. erteilt

• An das Regierungspräsidium Freiburg 17.04. übergeben

• Vom RP am 26.04. geprüft mit 17 Auflagen 

• Am 06.05. beim RP besprochen

• Genehmigung am 08.05. erteilt

• Roter Punkt am 09.05. erstellt

Bauantrag



• Vorbereitende Arbeiten (die ohne Baugenehmigung möglich waren) 
haben bereits im Januar 2019 stattgefunden

• Wiederaufnahme der Arbeiten nach Erteilung der Baugenehmigung 
am 13.05. möglich

• Lieferung und Fertigmontage der Holzmodulbauten Anfang Juni

• Fertigstellung der Außenanlagen nach Montage der Häuser

• Einzug Ende Juni

• Durch Auflagen Fertigstellung der Außenanlagen bis Ende Juli

• Kostenerhöhung durch Verzögerungen und Auflagen 
(Beschlussvorlage folgt)

Terminplan



• Bürgerinformation 2018

• Anwohnerinformationen im Frühjahr 2019 per Post

• Anmeldungen für den Anwohnerbeirat bereits eingegangen

• Konstituierende Sitzung des Anwohnerbeirats vor Bezug 
voraussichtig Juni geplant

• Fördergelder vom LRA in Höhe von 5.000€ für das Projekt 
Begegnungstätte Bächlinweg erhalten

• Treffen mit der Diakonie und der Friedensgemeinde finden 
regelmäßig statt

Bürgerkontakt



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


