
Neubau Sporthalle Brombach 

12. Quartalsbericht Februar 2020 

OR Brombach – 04. Februar 2020 

AUT - 06. Februar 2020 

 

Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement 



Test 

Test 2 

Bautenstand Halle 

Dachabdichtung, PV-Anlage und Thermische Solaranlage wurden im Juli 2019 fertiggestellt 



Test 

Test 2 

Planungsstand Halle 

Arbeiten an Prallwand und Geräteraumtoren weitgehend fertiggestellt 



Test 

Test 2 

Planungsstand Halle 

Ausführung Fliesenarbeiten im UG und EG  



Test 

Test 2 

Planungsstand Halle 

Technik im UG   



Test 

Test 2 

Planungsstand Halle 

Unterkonstruktion Fassade fertiggestellt  



30 Gewerke beauftragt Beauftragungsstand von 96% Nächste 
Vergaben: Landschaftsbauarbeiten, Kücheneinrichtung,  
bewegliche Sportgeräte  

 

Genehmigte Kosten - 9.000.000 € 

Kostenanschlag  liegt derzeit bei 9.600.000 € 

 verschiedene Nachträge im Bereich Rohbau, Zimmermann, 
Dachdeckung, Prallwand und Sportbodenarbeiten   

Kostenerhöhung ca. 14,2 % gegenüber der Kostenberechnung  aus 
dem Jahr 2016 

 

Der Hallenbauförderverein übernimmt davon Ausstattung und 
Einrichtung in Höhe von ca. 175.000 € (z.B. Lautsprecheranlage, 
Spielstandsanzeige, Ausbau Übungsraum, Sonder-Küchenausstattung) 

Beauftragung - Kosten Halle 



 

Ende Februar 2020: Verlegen der Versorgungsleitungen Elektro im 
Vorplatzbereich 
 

Fortsetzung der Ausbaugewerke in allen Geschossen  

 

Montage der Textilfassade erfolgt im März 2020 

 

Die Objektübergabe und Inbetriebnahme ist für Mai 2020 geplant 

 

Die Fertigstellung der Außenanlage ist für Ende Mai 2020 vorgesehen 

Termine Halle 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


