
Bericht zu den laufenden 
Bauprojekten in Corona-Zeiten 

Darstellung in der Sitzung des Gemeinderates am 30. April 2020 

Fachbereiche GGM und SVS 
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Neubau Sporthalle Brombach 



 

Fertigstellung Außenanlagen  Ende Mai 

 

Fertigstellung provisorische Parkplätze neben der Halle (durch FB 2400) 
 Ende Juni 

 

Inbetriebnahme und Einweihung derzeit nicht möglich 

 

Genehmigte Kosten  9.000.000 € 

Kostenanschlag  liegt derzeit bei 9.600.000 € 

Kostenerhöhung ca. 14,2 % gegenüber der Kostenberechnung  aus 
dem Jahr 2016 

 

 

Beauftragung - Kosten 
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Umbau und Sanierung Villa Aichele 



Fotos 

       

       

                     

 

 

 

  

 

          Seminarraum    

    Gastraum   Raum in Raum 
   

                 Seminarraum                    Gastraum            Gastroküche „Raum im Raum“  



 

Genehmigte Kosten – 1.489.000,- € (Kostenberechnung 2018) 

Die Kostenfortschreibung  liegt derzeit bei 1.985.000,- € 
(Kostenerhöhung ca. 33 %) 

Zusätzlicher Kosten- und Zeitaufwand u.a. durch die Sanierung der 
Eckrisalite , die Erneuerung des Fassadenputzes  und der kunstvoll 
verzierten Gaubenbleche.  

 

Die Sanierung der historischen Bausubstanz erfolgt in enger Absprache 
mit dem Landesdenkmalamt. 

Mit den steigenden Mehrkosten erhöhen sich auch die Einnahmen aus 
der Fördermaßnahme „Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße“ von 
816.000,- € um 255. 000,- € auf 1.071.000,- €.  

 

Fertigstellung der Sanierungsarbeiten voraussichtlich Ende Juli 
(Inbetriebnahme durch bbv infolge Corona noch unklar) 

 

Kosten - Termine 



Baufortschritt 

 

Aktuell sind folgende Arbeiten in Ausführung bzw. Vorbereitung: 

- Eindecken des Daches mit Schiefer. 

- Blechnerarbeiten inkl. Montage der erneuerten Gaubenverkleidungen.                     

- Innenausbau (Tischler, Maler, Bodenbeläge, Kücheneinbau). 

- Schließanlage 

- Sandsteinsanierung 

- Erneuerung des Fassadenputzes bis auf den Grundputz.  

- Sanierung der Eckrisalite 

- Erneuerung der Vordachverglasung.  

- Fertigstellung der Außenanlagen inkl. Außenbeleuchtung 

- Planung und Montage der Fluchttreppe mit barrierefreiem Eingang ins EG. 
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Umbau Alte Schule Haagen zur Kita  
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Umbau Alte Schule Haagen zur Kita  

Kinderbad Gruppenraum 

Turnraum Garderobe 



Beauftragung - Kosten Sanierung 

Fertigstellung zu den Sommerferien 

 

Bezug in den Sommerferien 

 

Besonderheit: das Gebäude wird übergangsweise von zwei Trägern gemeinsam 
genutzt werden. Die neue städtische Kita belegt das Erdgeschoss mit 2 Gruppen 
(U3 und Ü3), Umzug des Evangelischen Kindergarten Haagen mit 2 Gruppen in das 
Obergeschoss 

 

Inbetriebnahme nach den Sommerferien (falls Corona-Einschränkungen beendet) 

Einweihung noch nicht geplant (abhängig von Corona-Entwicklung) 

 

Genehmigte Kosten 4.161.000 € 

Das Budget wird komplett ausgeschöpft, nach momentanen Erkenntnissen aber 
nicht überzogen 
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Umlegung L 138  

Arbeiten 

März-April 

2020 



Umlegung L 138 

 

 

Asphalteinbau Kreisverkehr  

Foto: Landratsamt Lörrach Fachbereich Vermessung 

Asphalteinbau Kreisverkehr  



Arbeitsschritte im März/April 2020 

 Fertigstellung der Wasserleitungen und Umschluss an Bestandsleitungen 

 

 Fertigstellung der Baustraße und Herstellung des Kreisels mit Anschluss an L138 

 

 Oberbodenabtrag neue Trasse L138  

 Beginn Dammarbeiten neue L138 

 

 Beginn Ausbau Geh- und Radweg Abschnitt „West“ Richtung Hauingen 

 

 Vorgezogene Arbeiten im Bereich Kreisel/Anbindung alte L138 

Vollsperrung der L 138 zw. Hauingen und Steinen vom 06.04. bis 08.05.2020 

 Geringeres Verkehrsaufkommen aufgrund der Corona-Pandemie 

 

 



Arbeitsschritte ab Mai 2020 

 Umlegung des Verkehrs auf die provisorische Baustraße geplant am  

     Freitag, den 08.05.2020 

 

 Herstellung der Retentionsfläche 

 

 Rückbau alter Straßendamm und Herstellung des neuen Damms 

 

 Asphaltarbeiten neue L138 + Geh- und Radweg 

 

 Verlegung der 20 kV Leitung 
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Kirchstraße 

Teilabschnitt I 

Teilabschnitt II 



Eckdaten 

 

Straßenbaukosten Kirchstraße        ca. 900.000 €  

 

Baubeginn Kirchstraße 14. Oktober 2019 

 

Baufertigstellung voraussichtlich    15. Mai 2020  

(Rückbau Baustelleneinrichtung bis Ende Mai) 

 



Restarbeiten bis Mitte Mai 

Pflasterung Gehweg Südseite  

 

Pflasterung Gehwege im Bereich Bahnhofstraße 

 

Baustelleneinrichtung räumen 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


