
Projekt Lauffenmühle

Projektplanung 2020-2028 und Mittelbedarf 2020/2021

AUT Lörrach – 17.09.2020

HA Lörrach – 24.09.2020

GR Lörrach – 01.10.2020

OR Brombach – 06.10.2020

OR Haagen – 06.10.2020



Ziele des Projektes

1. Nachhaltigen Wirtschaftsstandort schaffen

2. Aufwertung in Städtebau und Freiraumgestaltung

3. Kombistandort geprüft



Grundlegendes zur Durchführung des Projektes

• Wandelareal mit gesamtstädtischer Bedeutung

• Sanierungsverfahren nach BauGB

→ Bereits 5 Mio. € an Städtebaufördermitteln akquiriert und in 
Grunderwerb investiert

• Umsetzung bis Mitte 2028 anvisiert

• Stadt Lörrach größte Grundeigentümerin im Sanierungsgebiet durch 
Erwerb von 9 ha im 
Frühsommer 2020 (rote Flächen)



Phasen des Projektes

Phase I: Grundlagenermittlung & Arealvorbereitung (2020-2021)

Phase II: Konzeption (2022-2023)

Phase III: planerische Umsetzung (2024-2026)

Phase IV: bauliche Umsetzung (2026-2028)



Phasen des Projektes

Phase I: Grundlagenermittlung (2020-2021)

→ Was haben wir vor Ort? Was können wir damit machen? Welche 
Bedürfnisse gibt es? Zustand Bausubstanz, rechtzeitige Entsorgung 
Altlasten? Welches Thema hat der Gewerbestandort? Was ist alles 
machbar und was nicht?

Phase II: Konzeption (2022-2023)

→ Der Rahmen ist klar, das Thema gesetzt und die Bausteine sind 
definiert. Wie sieht das beste räumliche Arrangement dafür aus?

Phase III: planerische Umsetzung (2024-2026)

→ Die räumliche beste Lösung ist definiert. Sie wird planungsrechtlich 
gesetzt und die technisch-bauliche Umsetzung geplant

Phase IV: bauliche Umsetzung (2026-2028)

→ Die öffentlichen Räume werden gebaut, die an private gehenden 
Grundstücke werden anhand gegeben



Phasen des Projekts

• Durchlaufende Aufgaben in allen Phasen:

• Liegenschaftsmanagement für die städtischen Flächen

• Kommunikation über das Projekt und Partizipation daran

• Sanierungsdurchführung / Fördermittelmanagement



Projektstruktur

• AG Lauffenmühle: fachbereichsübergreifende Koordinationsgruppe 

mit den Fachbereichen Stadtentwicklung und Stadtplanung (ff), 

Wirtschaftsförderung, Grundstücks- und Gebäudemanagement, 

Umwelt- und Klimaschutz, Recht/Stiftungen/Baurecht, 

Abwasserbeseitigung, Stadtwerke Lörrach, Werkhof, Stadtgrün und 

Friedhöfe, Finanzen und Kommunikation

• Weitere spezifisch zusammengestellte Unter-Arbeitsgruppen für die 

jeweiligen Teilprojekte

• monatliche Sitzung AG Lauffenmühle, monatliche Abstimmung 

Projektleitung – Vorstand, monatliche Info Projektleitung an OV 

Brombach und Haagen

• Sachstandsberichte sowie wichtige Schritte und budgetrelevantes mit 

den politischen Gremien

• Einbezug der betroffenen Stakeholder sowie der Öffentlichkeit 

entlang des Prozesses



Projektstruktur

• Zuständigkeiten bei Fragen:

• Mietinteresse ehem. Werksareal: Burkhard Jorg (WFL)

• Grundstücksmanagement ehem. Werksareal: FB 2200

• Fragen mit Öffentlichkeitsbezug (Fotos…): Alexander Fessler (FB 

1900)

• Allgemein zum Projekt: Projektleitung M. Klatz (FB 2300)



Top-Themen aktuell

• Abschluss der Vorbereitenden Untersuchung: Anhörung / Befragung 
der Betroffenen läuft, Ergebnisse fließen in Endbericht ein, Festlegung / 
Beschluss über Sanierungsgebiet noch in diesem Jahr möglich

• Entwicklung Profil Gewerbegebiet: WFL fasst Ergebnisse der 
bisherigen Sondierungen zusammen und liefert eine 
Diskussionsgrundlage

• Machbarkeitsstudie Kombi-Standort: Leistungsbeschreibung für 
Angebotseinholung wird erarbeitet

• Untersuchungen Regenerative Wärmenetze: Koordination mit 
bestehenden Untersuchungen / Wärmeleitplanung



Top-Themen aktuell

• Koordinierte Entscheidungsfindung zum Umgang mit 
Bausubstanz:

• Bisherige These: Gebäude entlang der Bahnlinie + Hochregallager 
vermietbar, Rest baulich schlechter Zustand

• Nun vertiefte Untersuchung zu Altlasten und Bauzustand auf Basis 
des bestehender Gutachten und Untersuchungen; dabei Fokus 
Gebäude und ergänzend Boden

• Auf dieser Basis dann Vorschlag für ein kohärentes Gesamtkonzept 
zum Thema Abriss, Entsorgung, Baustoffrecycling, Erhalt-
Zwischennutzung und Erhalt-längerfristige Perspektive

• Vorschlag bis Ende Jahr angestrebt

• Entscheidung darüber mit politischen Gremien

• Umsetzung 2021



Mittelbedarf 2020/2021

Teilprojekt FB Bedarf 

2020

Bedarf 

2021

Substanzanalyse Werksareal 2200 25.000 --

Umsetzung Ergebnisse Substanzanalyse Werksareal 2200 -- 900.000

Untersuchungen Regenerative Wärmenetze 2800 25.000 25.000

Artenschutzuntersuchung 2300 -- 100.000

Machbarkeitsstudie „Kombi-Standort“ 2400 / 2700 50.000 50.000

Entwicklung Profil Gewerbegebiet WFL / 2300 15.000 30.000

Kommunikation und Beteiligung 1900 / WFL / 2300 5.000 15.000

Liegenschaftsmanagement 2200 -- 30.000

Sanierungsverfahrens-Begleitung 2300 -- 15.000

Gesamt 120.000 1.165.000



Mittelbedarf 2022-2028

• Kosten sind insbesondere von Baumaßnahmen abhängig, und 
diese von konzeptionellen Setzungen – Konzeption erst ab 2022 auf 
Basis der Grundlagenermittlung

• Einnahmen nicht vergessen: Erlöse aus Vermietung, Verpachtung und 
Verkauf sowie Fördermittel!

• …sowie der Mehrwert für den Standort Lörrach!



Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Sachstand im Projekt 
Lauffenmühle und beauftragt die Verwaltung, die geschilderten 
Projektziele zu verfolgen und dazu die skizzierte Projektplanung 
2020-2028 umzusetzen.

2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, in den HH-
Planentwurf 2021 zur weiteren Verfolgung des Projektes 1.165.000 
€ einzustellen. Die Zustimmung steht unter dem Vorbehalt der 
Haushaltsplanberatungen.

3. Der Gemeinderat bewilligt für das Jahr 2020 außer-/ 
überplanmäßige Mittel in Höhe von 120.000 €. Deckungsmittel 
stehen zur Verfügung.


