
4. Sachstandsbericht

Straßenbaumaßnahmen

Zentralklinikum

Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit

2. Februar 2021 OR Brombach 

3. Februar 2021 AUT

9. März 2021 OR Hauingen



Übersicht Bauabschnitte

Bauabschnitt 1 Verlegung L138 West mit Kreisverkehrsplatz                                          
(Stadt Lörrach)

Bauabschnitt 1A Herstellung Retentionsfläche                                                              
(Stadt Lörrach)

Bauabschnitt 1B Ertüchtigung Knotenpunkt Entenbad/B317                                            
(RP Freiburg, Planungsvereinbarung mit Stadt Lörrach)

Bauabschnitt 2 Verlegung L138 zwischen Zentralklinikum und Steinen                          
(RP Freiburg)

Bauabschnitt 3 Vollanschluss L138/B317 mit Unterführung Bahnlinie 
(RP Freiburg, Planungsvereinbarung mit Stadt Lörrach)

Bauabschnitt 4 Wegeverbindung nach Hauingen
(Stadt Lörrach)



Bauabschnitt 1 – Verlegung L138 mit Kreisverkehrsplatz 



• Bauzeit von Januar bis Juli 2020

• Feierliche Einweihung mit Verkehrsminister Winfried Hermann am 31. Juli 2020

Foto: Stadt Lörrach

Bauabschnitt 1 – Verlegung L138 mit Kreisverkehrsplatz 



Bauabschnitt 1B - Ertüchtigung Knotenpunkt Entenbad



Planungsdetails

• Zusätzliche Fahrspur im Knotenbereich

• Verflechtung der beiden Fahrspuren Richtung Lörrach 

 „Reißverschluss-System“

• Einrichtung einer Lichtsignalanlage 

 Provisorium bis zur Fertigstellung des Vollanschlusses (3. Bauabschnitt)

• Deckenlos B317 bis zur Brücke über die Bahnlinie

 Vollsperrung der Bundesstraße für ein Wochenende erforderlich!

Sonstiges

• Antrag für Entbehrlichkeit eines Planfeststellung gemäß § 74 Abs. 7 

Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) wurde gestellt

• Erster Abstimmungstermin zum Bauablauf hat am 21.01.2021 stattgefunden

• Abstimmungsgespräche zwischen RP und benachbarter Firma Gehring

• Ausschreibung & Bauleitung durch Büro Rapp Regioplan, Herr Trefzer

• Bauzeit ca. 6 Monate, Baubeginn 2021

• Vorstellung der Baumaßnahme im OR und AUT durch RP Freiburg und Rapp Regioplan

 Planungsvereinbarung wird voraussichtlich Ende Februar/Anfang März 2021       

erfüllt und das Projekt an das RP übergeben

Bauabschnitt 1B - Ertüchtigung Knotenpunkt Entenbad



Bauabschnitt 2  

Verlegung L 138 zwischen Zentralklinikum und Steinen

• Planung und Bau durch RP Freiburg

• Abfahrt mit Abbiegespur für einen möglichen P+R-Parkplatz wird in der 

Planung berücksichtigt



Bauabschnitt 3 – Vollanschluss L138/B317



Bauabschnitt 3 – Vollanschluss L138/B317

• Erster Abstimmungstermin mit der Deutschen Bahn hat am 10.12.2020 stattgefunden

• Verkehrsplanung:

• Zufahrt des Radverkehrs zum Klinikum im Bereich des Kreisverkehrs

• Zusätzliche Brücke über den Trog für den landwirtschaftlichen Verkehr/Radverkehr

• Variantenuntersuchung zur Trassenführung des Radschnellwegs RS7 Schopfheim-
Lörrach-(Basel)

• Fachgutachten in Arbeit:

• Baugrunduntersuchung

• Hydrogeologische Untersuchung

• Gutachten zum Verkehrslärmschutz

• Verkehrsgutachten

• Der Bemessungsgrundwasserstand ist für die weitere Planung sehr wichtig und wird 
aktuell vertieft untersucht



Bauabschnitt 3

Variantenprüfung Trassenführung Radschnellweg RS7



Bauabschnitt 3 - Beirat

Bei der Eröffnung des 1. Bauabschnitts wurde auch die weitere Planung des Vollanschlusses an die B317 
besprochen. Dabei wurde die Komplexität der vielen betroffenen Verkehrsarten deutlich. Im Hinblick auf 
eine gute Koordination wurde ein Einführung eines Beirates angeregt.

 RP Freiburg, Landratsamt Lörrach und Stadt Lörrach werden hierzu je nach Aufgabenfeld und 
Zuständigkeit die Sachverhalte präsentieren

 Die Stadt Lörrach (Frau Staub-Abt/Herr Dullisch) wird die Organisation der Einladung übernehmen

 Die Durchführung ist für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen mit ca. 2 Veranstaltungen pro Jahr

 Aufgrund der aktuellen Pandemielage sind aktuell keine Präsenzveranstaltungen möglich. Es wird 
geprüft, ob die Sitzungen digital abgehalten werden können. 



Bauabschnitt 4 – Wegeverbindung nach Hauingen

• Weiterführung des neuen Straßenbegleitenden Geh- und Radwegs vom Zentralklinikum 
nach Hauingen

• Verkehrsberuhigung am Ortseingang durch eine Verkehrsinsel mit Querungshilfe

• Finanzielle Mittel in Höhe von 50.000 € für die Planungen sind im HH vorhanden

• Einstieg in die Planungen nach Abschluss der Entwurfsplanung zum Bauabschnitt 3 
(frühestens Anfang 2022)



Allgemeines zum Zentralklinikum

• Baustellengelände wurde am 21.12.2020 an die Kreiskliniken übergeben

• Aushub- und Erdbewegungsarbeiten wurden am 11.01.2021 von der Baufirma Joos 
aufgenommen

• Zufahrt der Baustelle über das Gewerbegebiet Entenbad im Westen, Abfahrt über den 
neuen Kreisverkehr im Osten (Ringverkehr)

• Auf dem Campus des künftigen Zentralklinikums werden zwei Haltebuchten für 
Linienbusse errichtet


