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Erweiterung Hans-Thoma-Gymnasium

Erweiterung HTG auf dem Campus - Raumprogramm: 

Neubau 
- 10 Klassenzimmern 
- 2 Lehrerstützpunkte

Sanierung im Bestand
- Umbau 6 

Bestandsklassenzimmer 
zu 
naturwissenschaftlichen 
Räumen

- Sanierung 2 
Sammlungsräume



Erweiterung Hans-Thoma-Gymnasium - Kosten

Grobkostenschätzung Neubau:
10 Klassenräume à 60 m²  600 m²
2 Lehrerstützpunkte à 30 m³  60 m²
Zuzüglich 30% Nebenflächen  200 m²
Gesamtfläche  860 m²

860 m² Gesamtfläche x 5.000 € 4.300.000 €
Zuzügl. Nebenkosten ca 30% 1.300.000 €

5.600.000 €

Grobkostenschätzung Umbau Bestandsräume:
8 Fachräume à 60 m²  480 m²

480 m² Gesamtfläche x 4.000 € 1.900.000 €
Zuzügl. Nebenkosten 30%  600.000 €

2.500.000 €

Gesamtkosten Erweiterung HTG 8.100.000 €
(zuzügl. Planungsunsicherheit und Baupreissteigerungen) 



Erweiterung Hans-Thoma-Gymnasium

Terminplan HTG-Erweiterung

Erweiterung HTG - Vorbereitung

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Raumprogramm
FB 1700, Abklärung mit 
Schule und RP Februar '21

B-Planänderung März '21 - Juni '22

Erweiterung HTG - Baumaßnahme ohne Machbarkeitsstudie

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
VGV-Verfahrung Planersuche April '21 -September '21
Vorentwurfsplanung Oktober '21 - Januar '22
weiteres Verfahren in Abhängigkeit zum B-Planverfahren
Entwurfsplanung und Kostenberechnung Januar '22 -Juni '22
Maßnahmengenehmigung Gemeinderat Juli '22 - August '22
Genehmigungsplanung und Bauantrag Sept. '22 - Dezember '23 
Ausführungsplanung Oktober '22 - Juli '23 
Ausschreibungen Dezember '22 -April '23
Reserve (Ausschreibungen) Mai '23 -Juli '23
Bauzeit - Neubau Juli '23 - Dezember '24 Neubau
Reserve (Bau) Dez. '24 - Februar '25
Umzug und Inbetriebnahme Neubau März '25 Inbetriebnahme Neubau
Bauzeit - Fachräume April  '25 -November '25 Fachräume
Reserve (Bau) Dezember '25 - Februar '26
Inbetriebnahme Fachräume März '26 Inbetriebnahme Fachräume

20262021 2022 2023 2024 2025

20262021 2022 2023 2024 2025


