
 

 
 

 

 Stadt Lörrach 
 

Fachbereich/Eigenbetrieb Grundstücks- und 

Gebäudemanagement 

Verfasser/in Buchauer, Annette 

Vorlage Nr. 114/2021 

Datum 
14.05.2021 

 

 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Ortschaftsrat Brombach öffentlich-Beschluss 08.06.2021  

 

 

 

Betreff: 

 

Hellbergschule, Sanierung Decken und Elektroinstallation in Aula und Fluren 

 

 

Anlagen: 

 

    

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Planung und Kostenberechnung für die Sanierung der Decken und Elektroinstallation 

in Aula und Fluren der Hellbergschule (Bauabschnitt 1 und 2)  in Höhe von 465.000 € wird 

zugestimmt.  
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Personelle Auswirkungen: 

 

    

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
Produktgruppe (ErgHH) 

oder  Investitionsauftrag: 

bis  

Jahr 

Wirtschafts-/ 

HH-Jahr 
Folgejahr Folgejahr Folgejahr 

spätere 

Jahre 
Gesamt 

2200 36 52 20 2021 2022     Summe 

    € € € € € € € 

Ausgaben insgesamt:        

 
davon geplant / bereitg.: 230.000 235.000     465.000 

 
davon nicht geplant:         

  

  
              

Einnahmen insgesamt:        

 
davon geplant / bereitg.:  133.525      133.525 

 
davon nicht geplant :        

  

 

              

Saldo (Eigenanteil):        

 
davon geplant / bereitg.:       331.475 

 
davon nicht geplant :        

  

                

ggf. laufende Folgekosten (jährlich):         
 

  
  

                

 

 
 

 

Begründung: 

I.   Sanierung Decken und Elektroinstallation in Aula und Fluren  

 

Das Werkrealschulgebäude der Hellbergschule in Brombach ist über 45 Jahre alt. Die 

Elektroinstallation und Beleuchtung in den Fluren ist sanierungsbedürftig und ist entspre-

chend den heutigen Sicherheitsstandards und für die Anforderungen der heutigen Medi-

en nachzurüsten. Im Rahmen des Kommunalen Sanierungsfonds und der Förderung von 

Investitionen finanzschwacher Kommunen hat das Land einen Zuschuss in Höhe von ins-

gesamt 133.525 € für die Umsetzung dieser Maßnahme bewilligt.  

 

Vorgesehen ist, die Erneuerung der Elektroinstallation, die Erneuerung der Beleuchtung 

und die Erneuerung der abgehängten Decken in den Fluren in allen drei Geschossen. Die 

Durchführung ist in zwei Bauabschnitten vorgesehen. 

 

1. Bauabschnitt: 

Im Sommer 2021 soll der Flur im 1.Obergeschoss saniert werden. Hierfür wird die Holz-

decke incl. Beleuchtung und Verkabelung demontiert und entsorgt. Entsprechend der 

Brandschutzanforderungen wird eine neue F30 Decke montiert, worauf die Verkabelung 

und Beleuchtung aus Brandschutzgründen sichtbar auf Putz bis zur Umsetzung der Ge-

samtsanierung montiert wird. Die Beleuchtung der Flure ist durchgehend in LED-Technik 

vorgesehen. Ebenfalls wird die Brandmeldeanlage ertüchtigt, auf den neuesten Stand ge-

bracht und auf die Feuerwehr aufgeschaltet. Ebenso werden die Sicherheitsbeleuchtung, 

die Flucht- und Rettungszeichen und die Brandmelder in den Fluren entsprechend den 
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Angaben des Brandschutzsachverständigen ertüchtigt und über eine Zentralbatterieanla-

ge gespeist.  

 

2. Bauabschnitt  

In 2022 ist beabsichtigt, die entsprechenden Arbeiten wie oben beschrieben im Erdge-

schoss und Untergeschoss durchzuführen.  

 

Die Planung und Bauleitung erfolgt über das Büro Dietzig Architekten aus Lörrach, die an 

der Hellbergschule bereits verschiedene Sanierungsmaßnahmen umgesetzt haben. Die 

Fachplanung für die Elektroinstallation wird durch das Planungsbüro für Elektrotechnik 

Alexander Müller aus Lörrach durchgeführt.  

 

 

II.  Kosten 

 

In einer Kostenberechnung (BA 1 und 2) wurden für die Durchführung der Maßnahme 

Kosten einschließlich Mehrwertsteuer wie folgt ermittelt: 

 

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion        149.000 € 

 

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen      183.000 € 

Gesamtbaukosten         332.000 € 

 

KG 700 Baunebenkosten (30%aus KGR 300 und 400)    99.600 € 

Gesamtkosten                431.600 €  

 

Die Kostenberechnung der Planer bezieht sich vorschriftsmäßig auf die aktuellen Kosten-

kennwerte. Ab dem Zeitpunkt der Kostenberechnung bis zur Baufertigstellung ist mit ei-

ner Planungs- und Bauzeit für die Sanierung von etwa 1,5 Jahr zu rechnen. Der jährliche 

Baupreisindex steigt derzeit um etwa 3,5 %, so dass aufgrund dieser Zeitspanne bei die-

sem Projekt ein entsprechender Zuschlag von 5,5 % auf die Kostengruppen 300 bis 400 

vorzunehmen ist, um die zu erwartenden jährlichen Baupreissteigerungen abzubilden. 

Aktuell ist allerdings festzustellen, dass auch die Baupreise in verschiedenen Bereichen 

eine deutliche Erhöhung erfahren. Zusätzlich zu den o. g. Indexsteigerungen werden noch 

einmal weitere 4,5% Kostensteigerung erwartet., 

 

Somit sind die in der Bauunterhaltung zu veranschlagenden Kosten für die Maßnahme 

wie folgt zu ermitteln: 

 

Kostengruppe 300 bis 400         332.000 € 

10 % Kostenzuschlag           33.200 € 

            365.200 € 

Baunebenkosten            99.600 € 

Gesamtkosten brutto        465.000 € 
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Die Entwurfsplanung hat mit der Kostenberechnung eine Planungstiefe mit +/-20 % Kos-

tenunsicherheit erreicht, so dass sich die Gesamtkosten bis hin zu 560.000 € brutto ent-

wickeln können. 

 

III. Termine 

 

Die Maßnahme wird in 2 Bauabschnitten durchgeführt. Im Sommer 2021 wird das Ober-

geschoss saniert. Im Jahr 2022 ist vorgesehen die Aula und Flure im Erdgeschoss sowie 

das Untergeschoss – voraussichtlich ebenfalls in den Sommerferien zu sanieren.   

 

 

IV. Mittelbereitstellung 

 

Für die Maßnahme stehen 500.000 € im Haushaltsjahr 2021 auf dem BU-Konto 2200 36 

52 20 Sachkonto 4211 5000 zur Verfügung.  

 

Für diese Maßnahme stehen zudem aus dem Förderprogramm des Landes „Schulsanie-

rungsförderung nach dem KInvFG Kap. 2“ Zuschüsse in Höhe von 133.525 € zur Verfü-

gung. 

 

 

Annette Buchauer 

Fachbereichsleiterin  
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