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Vorgangsname Prio Anfang Ende
Aktuell 

angenommene 
Kosten in €

GrobKo, 
KoSchä oder 
KoBe

Bisher 
bereitgestellte 
Mittel bis 2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Projekte in Bearbeitung: Die 08.05.18 Die 16.11.21
2300 - FB Stadtentwicklung und 
Stadtplanung 
Innenstadtkonzept 59 Mit 01.04.20 Don 29.09.22 60.000 € GrobKo 60.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Stellplatzsatzung (Innenstadtbereich) 39 Mon 02.08.21 Mit 01.06.22 5.000 € GrobKo 0 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Vergnügungsstättenkonzept 38 Mit 01.04.20 Fre 31.12.21 15.000 € GrobKo 10.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Grundlagen zur Sperrgebietsverordnung 27 Mon 01.03.21 Fre 31.12.21 5.000 € GrobKo 0 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2500 - FB Vermessung Die 08.05.18 Die 08.05.18

Vergabkriterien Grundstücke 36 Die 01.09.20 Fre 30.12.22 5.000 € GrobKo 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gemeinsamer GAA 35 Mit 01.01.20 Die 02.01.24 0 € GrobKo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2630 - EB Stadtwerke Die 08.05.18 Die 08.05.18

Übernahme Stromnetz 57 Mon 13.01.20 Fre 17.12.21 3.200.000 € GrobKo 3.200.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Dynamisches Fahrgastinfosystem 35 Mon 20.01.20 Fre 17.12.21 100.000 € GrobKo 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2700 - EB Friedhof Die 08.05.18 Die 08.05.18

Friedhofsentwicklungsplanung 79 Mon 04.06.18 Fre 26.12.31 1.200.000 € GrobKo 53.000 € 15.000 € 75.000 € 200.000 € 50.000 € 75.000 € 150.000 €

2800 - FB Umwelt Die 08.05.18 Die 08.05.18

Wärmeleitplanung 75 Don 01.10.20 Die 31.05.22 25.000 € GrobKo 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Klimaanpassung 75 Mon 02.04.18 Fre 30.09.22 0 € Grobko 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lärmaktionsplan 59 Die 01.12.20 Fre 30.09.22 85.000 € GrobKo 95.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

365 Solardächer 58 Mit 01.01.20 Fre 31.12.21 15.000 € KoSchä 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

E-Mobilitätskonzept 57 Mon 04.05.20 Mit 30.06.21 103.000 € KoSchä 103.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Unsichtbare Stromverbraucher 50 Don 01.01.15 Fre 30.12.22 91.000 € KoBe 91.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Erhöhung Sanierungsrate 46 Mon 01.02.21 Son 31.12.23 85.000 € Grobko 0 € 25.000 € 35.000 € 25.000 € 0 € 0 € 0 €
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LED-Beleuchtung 1. Abschnitt 48 Mit 01.02.21 Mon 31.12.21 185.000 € Grobko 150.000 € 35.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Balkonsolaranlagen 40 Mon 02.03.20 Fre 31.12.21 4.000 € Grobko 0 € 4.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Beginn 2021: Die 08.05.18 Die 08.05.18

2800 - FB Umwelt Die 08.05.18 Die 08.05.18

Solarsatzung 27 Mon 02.08.21 Don 31.03.22 5.000 € GrobKo 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Beginn 2022: Die 08.05.18 Die 08.05.18
2300 - FB Stadtentwicklung und 
Stadtplanung 

Die 08.05.18 Die 08.05.18

Bodenpolitische Grundsätze 
(Baul.Grundsätze)

61 Mon 04.04.22 Fre 30.12.22 20.000 € GrobKo 0 € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2500 - FB Vermessung

Umsetzung GIS-Evaluation 28 Mon 10.01.22 Fre 27.12.24 45.000 € Grobko 45.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
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