
Kosteneffizienz bei Neubau- und 
Sanierungsprojekten

Antwort auf den Antrag der Freien Wähler vom 22. Juli 2021

Grundstücks- und Gebäudemanagement
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Antrag

„Antrag: 

Die Stadt Lörrach baut und saniert in Zukunft kosteneffizient und prüft bei 
jedem Bauprojekt die Einsparpotentiale. Dabei orientiert sie sich am 
Baukostenindex und verzichtet auf Luxusausführungen. Ziel muss sein, 
stets unter dem Durchschnitt für öffentliche Gebäude in der Region zu 
liegen. Ähnliches gilt für den Straßenbau.

Begründung: 

Die Stadt Lörrach baut deutlich teurer und aufwendiger als notwendig. 
Gleichzeitig werden wichtige Sanierungen, wie die Hellbergschule in die 
Zukunft verschoben. Günstigere Ausführungen können bei der 
Haushaltskonsolidierung helfen und ein schnelleres Vorrankommen bei 
den Sanierungen ermöglichen. Dies hilft den Nutzern städtischer 
Gebäude, dem Haushalt und dem Klima.“
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Antwort (Kosteneffizienz, Prüfung der Einsparpotentiale)

Die Stadt Lörrach baut und saniert bei allen Bauprojekten bereits heute
kosteneffizient und prüft die Einsparpotentiale. 

Ziel der Bauplanungen ist es, den ganzheitlichen Ansatz für

• die Planung

• den Bau

• den Betrieb/Nutzung

• und den Rückbau

umzusetzen sowie die

• sicherheitsrelevanten Vorgaben einzuhalten

• Betriebs- und Bewirtschaftungskosten nachhaltig zu senken

• Standards einzuführen

• die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und

• den Wert von Gebäuden langfristig zu erhalten

• einen Beitrag zur qualitativ hochwertigen Baukultur zu leisten
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Antwort (Kosteneffizienz, Prüfung der Einsparpotentiale)

Bis zu 80 % der Kosten eines Gebäudes fallen nach der Erstellung an.

Dies sind vor allen Dingen Unterhalts-, Umbau- und Sanierungskosten.

Invest für den Bau eines Gebäudes in Höhe von 2,0 Mio. € kann bis zum 
Rückbau gesamthaft ca. 12,0 Mio. € Kosten verursachen
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Antwort (Orientierung am Baukostenindex)

Die Stadt Lörrach orientiert sich bei der Kostenermittlung von Gebäudeplanungen 
am Baukostenindex

Index sieht Bundeskorrekturfaktor vor = der Faktor gibt Aufschluss darüber, 
inwieweit die Baukosten in einer bestimmten Region Deutschlands teurer oder 
günstiger liegen als im Bundesdurchschnitt. 

Lörrach liegt seit Jahren schon über dem Durchschnitt. 

Aktuell für Lörrach: 1,035

Gründe: Grenznähe, höchste Erdbebenstufe, geringe Wettbewerbslage im 
Handwerk und Gewerbe, Auftragslage, gesättigter Markt

Zusätzlich zum regionalen Baukostenindex erfolgt aktuell eine jährliche
Baupreissteigerung von bisher 3,5 % (Angabe statistisches Bundesamt)



Test

Test 2

Antwort (Orientierung am Baukostenindex)
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Antwort (Orientierung am Baukostenindex)

Aus diesem Grund wurde im Jahr 2019 der „Lörracher Vergabewert“ 
erläutert, der aufgrund der Besonderheiten im Öffentlichen Bauen ca. 10% 
höher liegt als der regionale Faktor aus dem BKI (she. PPT im AUT am 
04.04.2019)

Dieser sieht folgende Berechnungsgrundlagen vor: 

RF = aktueller regionaler Faktor: 3,5% (lt. BKI, 2019 waren es noch 11%)

VVF = Verwaltungsvergabefaktor: 10%

Baukonjunktur pro Jahr (Y): 3,5% (lt. Statist. Bundesamt)

Y = Zeit zwischen Kostenberechnung und Abschluss der Baumaßnahme
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Antwort (Verzicht auf Luxusausführungen)

She. Folie Kosteneffizienz

da bei öffentlichen Baumaßnahmen (Gebäude und Straßenbau) deutlich 
höhere Anforderungen an Qualität und Haltbarkeit der Baumaterialien zu 
stellen sind (infolge hoher Nutzerzahlen, Vorschriften und 
Sicherheitsansprüche), kann beim Bau nicht auf einen notwendigen 
Qualitätsstandard verzichtet werden. 

Dieser ist im Invest zwar teurer als bei Wohngebäuden oder anderen 
Bauprojekten, macht sich aber deutlich in den Folgekosten bemerkbar, die 
dadurch reduziert werden können.

Dies entspricht keiner Luxusausführung, sondern notwendigen 
Qualitätsansprüchen mit dem Ziel der Langlebigkeit.

Der Verzicht auf angemessene Planungs- und Ausführungsqualität kann 
infolge der daraus folgenden zu hohen Unterhaltskosten nicht empfohlen 
werden.
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Antwort (Verzicht auf Luxusausführungen)

Beispiel Fridolinschule:

- Parkett knapp 100 Jahre alt – kann heute noch genutzt werden

- Günstige Sanierung in den 70igern – führte in den letzten Jahren zu 
hohen Unterhaltskosten und nun zur Komplettsanierung
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Antwort (Verzicht auf Luxusausführungen)

Bei der Planung werden grundsätzlich verschiedene Aspekte abgewogen

Beispiel Fassade Neubau Fridolinhalle:

- Untersuchung und Abwägung zur Fassadenausführung

- Wärmedämmverbundsystem mit Putzfassade (150,- €/m²) für diese 
Nutzung ungeeignet

- Wärmedämmverbunds. mit Riemchenfassade (230,- €/m²) für diese 
Nutzung geeignet

- Hinterlüftete Fassade mit Fassadentafeln (z.B. Eternit) 

(350,- €/m²)

 gewählt: Ausführung mit Riemchenfassade
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Bauen wir teuer?

1. Regionaler Vergleich Gebäude mit gleichem Namen unabhängig vom 
Raumprogramm (Beispiel: Museumsdepot) 

2. Regionaler Vergleich innerhalb der Projekte eines gleichen 
Planungsbüros (Beispiel: Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule)

3. Regionaler Vergleich aus den BKI-Büchern (Beispiele: Fridolinschule
und -halle)

Die nachfolgenden Beispiele zeigen auf, wie sich der Baupreis bei 
Bauprojekten der Stadt Lörrach im Vergleich mit anderen vergleichbaren 
Projekten darstellt.
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Kosten Baumaßnahmen

Beispiel Museumsdepot

Freiburg 2009-2011: 12,7Mio€ / 5.000qm = 2.540€/qm 

Dazwischen sind 10 Jahre vergangen! 

Die Kostensteigerung beträgt seither 20-30%.

Lörrach 2019-2021: 6,1Mio€ / 2.860qm = 2.130€/qm *

* Der deutlich geringere Wert gegenüber Freiburg konnte durch Reduzierung auf das Nötigste 
(Bauvolumen, einfache, aber sinnvolle Ausstattung, Verzicht auf Schau- und Aufenthaltsräume) erreicht 
werden.
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Kosten Baumaßnahmen

Beispiel Albert-Schweitzer-Schule (Projekte des Büro Hotz+Architekten)*

*die Tabelle stellt unterschiedliche Schulbauprojekte eines Büros für verschiedene Auftraggeber dar
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Kosten Baumaßnahmen

Beispiel Sanierung Fridolinschule

Bei Sanierungen ist der Vergleich mit anderen Projekten aus den BKI 
Unterlagen schwierig, da nicht daraus hervorgeht, welche Maßnahmen 
umgesetzt werden.

Der Bundesdurchschnitt bei Umbauten/Sanierungen von Schule lag Stand 
2. Quartal 2019 bei 1.150€/m². Mit dem Regionalfaktor 1,035 ergibt sich 
ein Durchschnittspreis von 1.190 €/m². Entsprechend aktuellem 
Baupreisindex ergibt sich (bis 02/2021) zudem eine Preissteigerung ca. 
11% = 1.321 €/m².

Bei der Fridolinschule liegen wir bei ca. 1.268 €/m²
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Kosten Baumaßnahmen

Beispiel Neubau Sporthalle Fridolinschule

Vergleichbare Einfeldsporthallen aus den BKI-Büchern, was die Größe und 
den energetischen Standard angeht, liegen bei einem Vergleichswert von 
ca. 1.951€/m² bis 2.885€/m² (Stand 01/2021).

Der Regionalfaktor für Lörrach liegt bei 1,035, die derzeitige 
Preissteigerung (seit Januar 2021) beträgt derzeit mind. 5%  ergibt 
Kostenkennwerte von 2.120 €/m² bis 3.135 €/m²

Bei der Fridolinhalle liegen wir im Kostenansatz aktuell bei einem Wert 
von ca. 2.850€/m²

Fazit: Auch bei diesem Projekt liegen wir im Kostendurchschnitt  neu ist 
(she. Hinweis in den Vorlagen): die Risiken steigen
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Antwort (hinsichtlich Haushaltskonsolidierung, Nutzern 
und Klima)

Günstigere Ausführungen könnten bei der Haushaltskonsolidierung 
helfen und ein schnelleres Vorrankommen bei der Fülle an Sanierungen 
ermöglichen. 

Dies würde jedoch den Nutzern städtischer Gebäude und Flächen, dem 
Haushalt und dem Klima nicht nachhaltig helfen.

Die Investitionen heute führen die Gebäude und Flächen in eine gute 
Zukunft, die sich langfristig auszahlt  Langlebigkeit

Nichts oder zu wenig zu investieren, ist die kostspieligere Variante.
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Antwort (hinsichtlich Haushaltskonsolidierung, Nutzern 
und Klima)

Am Beispiel der Maßnahmenentwicklung für die Sanierung der 
Fridolinschule ist nachvollziehbar, wie die Projekte in ihrer Entwicklung in 
der Verwaltung und der Kommunikation mit den Nutzern mehrere 
Planungsstufen durchlaufen, um das Raumprogramm und die 
Planungsvorgaben auf ein mögliches Minimum zu reduzieren (auch wenn 
dadurch nicht alle Nutzerbedarfe gedeckt werden können). 

Da aber 80% der hier entstandenen Kosten für Sicherheit und Brandschutz 
investiert werden müssen  ist bei diesem Projekt keine weitere 
Reduzierung möglich



Test

Test 2

Stadt als Vorbildfunktion

„Es kann nicht das Ziel der Bürgerschaft sein, immer das Billigste zu 
wollen, dann zur Erreichung dessen alle Qualitätsmaßstäbe über den 
Haufen zu werfen und mit schlechten, ggfs. unökologischen oder 
schadensanfälligen Baustoffen zu hohen Folgekosten für das Budget und 
die Umwelt zu führen. 

Ziel öffentlicher Bauten muss die Pflege der Baukultur sein, Qualität als 
öffentlicher Bauherr bei der Gestaltung der gebauten Umwelt vorzuleben 
und nachhaltig und ökologisch die Stadt zu prägen.“ 

Frank Hovenbitzer, Kreisvorsitzender BDA

(E-Mail vom 22.09.2021)



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Grundstücks- und Gebäudemanagement


