
 

 
 

 

 Stadt Lörrach 
 

Fachbereich/Eigenbetrieb Tiefbau 

Verfasser/in Trefzer, Saskia 

Vorlage Nr. 209/2022 

Datum 15.11.2022 

 

 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Ortschaftsrat Haagen öffentlich-Kenntnisnahme 29.11.2022  

Ausschuss für Umwelt und Tech-

nik/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss 
öffentlich-Kenntnisnahme 01.12.2022  

 

 

 

Betreff: 

 

Belist - Grünes Tal Sachstandsbericht 

 

 

Anlagen: 

 

Lageplan Grünes Tal und Anger   

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.  
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Personelle Auswirkungen: 

 

    

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
Produktgruppe (ErgHH) 

oder  Investitionsauftrag: 

bis  

Jahr 

Wirtschafts-/ 

HH-Jahr 
Folgejahr Folgejahr Folgejahr 

spätere 

Jahre 
Gesamt 

I541 0000 2070 2022 2023 2024    Summe 

    € € € € € € € 

Ausgaben insgesamt: 1.053.000 
 

100.000    1.153.000 

 
davon geplant / bereitg.:  

  
   

 

 
davon nicht geplant:         

  

  
              

Einnahmen insgesamt:        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant :        

  

 

              

Saldo (Eigenanteil):        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant :        

  

                

ggf. laufende Folgekosten (jährlich):         
 

  
  

                

 

 
 

 

Begründung: 

 

Grünes Tal – Anger: 

Am 26. Juli 2016 hat der Gemeinderat den Bebauungsplan „Belist“ beschlossen (Vorlage 

082/2016). Der Bebauungsplan wurde am 18. August 2016 veröffentlicht und ist seit dem 

19. August 2016 in Kraft. 

 

Der Kanal- und Straßenbau wurde 2018 abgeschlossen und die Wohnbebauung ist weit 

fortgeschritten. Die Grünplanung des Grünen Tales sowie der Ausbau des Angers sollten 

im Anschluss erfolgen. Die Vergabe der angrenzenden Wohnbebauung Anger hat jedoch 

Zeit in Anspruch genommen, so dass die Arbeiten derzeit noch anhalten. Dies wiederum 

hatte eine Verlegung des Baubeginns Grünes Tal und Anger zur Folge. Die Ausführungs-

planung war zu diesem Zeitpunkt bereits erstellt und wird nun nochmals in kleinen De-

tails vom Büro AG Freiraum überarbeitet. Die im BPlan vorgesehene Spielplatzfläche wird 

als Sandfläche mit Sitzmöglichkeiten hergestellt, so dass ein Spielplatzausbau mit Spiel-

geräten in Zukunft möglich wäre. 

In einem ersten Schritt soll nun das Grüne Tal im Sommer/ Herbst 2023 modelliert und 

bepflanzt werden und auch die Wasserfläche weitestgehend hergestellt werden. 

Der Ausbau des Angers soll 2024 in Abstimmung mit der Ausführung der Freianlagen-

planung der Wohnbebauung erfolgen. 

Da der Bau des Grünen Tals eher landschaftsplanerische Aspekte und der Anger mehr 

straßenbautechnische Aspekte beinhaltet wird es zwei getrennte Ausschreibungen geben. 
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Finanzen: 

Auf dem Investitionskonto I541 0000 2070 sind derzeit Restmittel von rund 1.053.000 € 

vorhanden. Für das HH-Jahr 2024 wurden weitere 100.000 € beantragt. 

Laut Kostenberechnung aus dem Jahr 2017 (siehe Vorlage 089/2017) wurde mit Kosten in 

Höhe von 887.000 € gerechnet. Wir gehen derzeit von einer Kostensteigerung von 20-

30% aus: 

 887.000 € x Faktor 1,20 = 1.064.000 € 

 887.000 € x Faktor 1,30 = 1.153.000 € 

Die Ausgaben sollten sich somit im geplanten Rahmen bewegen. 

 

Bäume und Beleuchtung Belist: 

Nachdem nun der Großteil der Bebauung abgeschlossen ist und der Baustellenverkehr 

nachlässt, können nun auch die Bäume in der Beliststraße und Willi-Eichin-Straße gesetzt 

werden. Dies ist bis Frühjahr 2023 geplant, da dies die beste Pflanzzeit darstellt. 

Die Beleuchtungsmasten sind, soweit möglich, alle gesetzt. Lediglich im Bereich der 

Wohnbebauung um den Anger fehlen noch Masten. 

Zwei Lampen wurden im „Zum Burgblick“ entfernt, die aufgrund ihres Standortes nicht 

beibehalten werden konnten. Die zugrundeliegende Planung sieht in diesem Bereich kei-

ne Beleuchtung vor, da es sich hier um einen landwirtschaftlichen Weg handelt, welche 

grundsätzlich nicht beleuchtet werden. Die endgültige Wegebeziehung (Fuß- und Rad-

verkehr) wird mit dem Durchgang Ritterstraße/ Neudorfer Straße mit dem Ausbau des 

Grünen Tals hergestellt. 

 

Hochwasserschutzmaßnahmen: 

Im Sommer 2021 wurden auf Grund von mehreren Starkregenereignissen im gesamten 

Stadtgebiet private wie auch öffentliche Grundstücke überflutet. Im Nachgang wurden 

verschiedene Schadensbeseitigungsarbeiten durchgeführt (siehe Vorlage 008/2022). Dies 

betrifft im Belist z.B. zusätzliche Schlitzrinnen, Notgräben und die Erhöhung von Rand-

steinen. 

Weiter soll es eine Optimierung des Einlaufbauwerks Manzentalbach im Jahr 2023 geben. 

 

 

 

Klaus Dullisch 

Fachbereichsleiter   
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