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Personeller Rahmen im FB Hochbau

89 % der Stellen besetzt,
3 von 29 Stellen unbesetzt,

Tendenz der besetzten Stellen gegenüber Vorjahr steigend.

11%

89%

Stellenbesetzung Verwaltung
FB Hochbau

Stand 30.06.2024

Unbesetzt Besetzt
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Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes

Fachbereich Hochbau

Entwicklung Neubaupreise für 2024
Die vierteljährliche Aufzeichnung der Entwicklung der Neubaupreise stellt sich wie folgt dar:
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Aktuelle große Bauprojekte
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Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule - Erweiterung und Umbau 

Kosten

Budget: 17,08 Mio € 

Aktuelle Kostenfortschreibung: 16,92 Mio €  

Zuschüsse: ca. 2,8 Mio € 
2,28 Mio € Schulbauförderung
0,50 Mio € coronagerechte Lüftung

Termine: Übergabe & Schulbetrieb seit Sept. 2023

Bilder © Stadt Lörrach / Markus Schneider
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Aktuell:

Restarbeiten & Mängelbeseitigung

Neubau Nachbesserung Trockenbaudecken

Altbau Haus 2 EG noch nicht genutzt, 
Elektroarbeiten Digitalisierung in Arbeit

Außenanlagen fertiggestellt, einige Flächen 
derzeit noch vor dem Betreten geschützt.



Fridolinschule –
Sanierung Schulhäuser & Schulhof, Neubau Sporthalle

Kosten
Budget: 14,471 Mio € 
zzgl. 172.000 € Digitalisierung 

Aktuelle Kostenprognose: 
14,471 Mio € zzgl. Digitalisierung

Zuschüsse: 2,0 Mio € zugesagt Stand Juni 2024
Schulhäuser: 1,65 Mio € Kfw, 83.180 € Denkmal 
Sporthalle: 270.000 € Komm. Sportstättenbau

Termine:
Richtfest Sporthalle: 10.04.2024
Ziel: Fertigstellung Gebäude Ende 2024, 
Schulhof und Außenanlagen 1. Quartal 2025

Aktuell:

95,5% der Kostenberechnung der Schulhäuser beauftragt

96,5 % der Kostenberechnung der Sporthalle beauftragt

© Thoma.Lay.Buchler Architekten BDA

Fachbereich Hochbau Folie -7-



Fridolinschule –
Sanierung Schulhäuser & Schulhof, Neubau Sporthalle

Schulhäuser:

Grabarbeiten Tiefhöfe abgeschlossen            
Akustikdecken Klassenzimmer derzeit Montage 
Sandsteinarbeiten kleines Schulhaus begonnen 
Dacharbeiten großes Schulhaus laufen

Sporthalle:

Dachabdichtung fertiggestellt 
Dämmarbeiten Fassade abgeschlossen        
Klinkerarbeiten begonnen
Trockenbau fertiggestellt                                  
Innenausbau schreitet voran 

Bilder © mayer bährle GmbH
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Grundschule Tumringen – Sanierung des Schulhauses

Aktuell:
Schulgebäude: Entwurfsplanung in Bearbeitung

Interimslösung: Planung Containerschule als Interimslösung auf dem 
Nachbargrundstück gestartet und wird im Herbst den Gremien vorgestellt.

Fachbereich Hochbau

Kosten

Budget: 5,9 € Mio.
im HH eingestellt (ohne Interimsmaßnahme)

Zuschüsse:
Antragerstellung in Vorbereitung

Termine:
Schulbetrieb wird ab Sommer 2025 ausgelagert    
Bauzeit ca. 2 Jahre
Bauende voraussichtlich Ende 2027

© Stadt Lörrach / Katharina Stein
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© Stadt Lörrach / Susanne Kirchmeier

Kosten

Budget: 696.000,- €
im HH 2024 verfügbar

Kostenberechnung: 696.000,-€
Stand Mai 2024 (LPH 3)

Zuschüsse:
Antragstellung in Vorbereitung

Hebel-Gymnasium - Flachdachsanierung

Termine:
Maßnahmengenehmigung Juni 2024
Vergabebeginn Ende Juli 2024
geplante Bauzeit August - September 2024
geplantes Bauende Oktober 2024

Aktuell:
ca. 70% der Gewerke werden aktuell zur Vergabe vorbereitet (LPH 7)
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Theodor Heuss Realschule - Sanierung Sporthalle Sofortmaßnahmen
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Stand Dezember 2023 Stand Juni 2024
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Kosten

Budget/Kostenschätzung: 350.000 €  
im HH eingestellt 

Aktuelle Kostenprognose: 370.000 €
Stand 06/2024

Zuschüsse:
25.000 € Energieförderung „Intracting“ 
neue energiesparende Beleuchtung Halle 
50.000 € Sportstättenförderung 
beantragt 

Termine:
Maßnahmengenehmigung Oktober 2023
Start Herbst 2023
geplante Fertigstellung August 2024

Aktuell:

Die Arbeiten sind nahezu abgeschlossen, derzeit Restarbeiten.
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Theodor Heuss Realschule - Sanierung Eingang Süd & Treppe

Kurzbeschreibung:
Eingang Süd: Feuchtigkeit dringt ins Gebäude 
(Gymnastikraum etc.), Belagsplatten lösen sich. 
Eingang wird nach außen an die Gebäudekante 
verlegt.
Treppe: Stahlkonstruktion korrodiert.
Tragkonstruktion wird saniert, Belag wird erneuert. 

Bilder © Stadt Lörrach / Frank Steinger
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Kosten

Budget: im Haushalt 2024 verfügbar
Eingang Süd: 245.000 € 
Treppe: 250.000 €

Kostenberechnung: 
Eingang Süd: 245.000 € 
Treppe: 250.000 €

Termine:
Baugenehmigung ca. Ende Juli 2024 
anschließend Demontage Treppe        
Fertigstellung Eingang & Treppe geplant Dez. 2024
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Kurzbeschreibung:
Wegen sommerlicher Überhitzung des Innenraums wird eine äußere Verschattung der 
Glasfassade ergänzt.

© Stadt Lörrach / Frank Steinger

Theodor Heuss Realschule - Verschattung Passerelle

Kosten
Budget: 250.000 €
im Haushalt 2024 verfügbar

Kostenanschlag: 250.000 €
Stand 01/2024, LPH 7

Termine:
Vorbereitung Auftragsvergaben im 
Sommer 
voraussichtliche Fertigstellung Ende 2024
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Termine:
Bauvorhaben abgeschlossen 
Übergabe an den Nutzer September 2023
Einweihung März 2024

Kindergarten im Grütt - Neubau

Kosten

Budget: 4,7 Mio €

vorläufige Kostenfeststellung:
4,678 Mio € Stand 06/2024

Zuschüsse:
403.670 € zugesagt

© Stadt Lörrach / Susanne Kirchmeier
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Neubau evangelischer Kindergarten Haagen

© Penselin & Tscheulin Architekten
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Kosten

Budget: 6,2 Mio. €
0,6 Mio. € im Haushalt 2024 eingestellt 
3,88 Mio. € in Finanzplanung 2025 und 
1,72 Mio. € für 2026 und 2027 vorzusehen

Kostenschätzung: 6,2 Mio. € Stand 04/2024

Zuschüsse:
Beantragung nach Kostenberechnung (HIP bzw. EFRE)

Termine:

Vorlage Entwurfsplanung und Kostenberechnung ca. November 2024
Geplanter Baubeginn Frühjahr 2025
Geplante Übergabe Frühjahr 2027

Aktuell:

Entwurfsplanung mit Kostenberechnung in Bearbeitung
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© Stadt Lörrach / Walerij Minin

Kosten

Budget: ca. 223.000 €
im HH 2024 eingestellt

Kostenberechnung: ca. 222.750 €
inkl. Baupreissteigerung bis Ende 2024

Termine:
Baugenehmigung voraussichtlich Juli 2024
Ausführung geplant 2. HJ 2024
Bauende ca. Ende 2024
geplante Übergabe an den Nutzer Anfang 2025

Aktuell:

Entwurfsplanung abgeschlossen

Maßnahme aktuell in LPH 4 mit Abgabe Bauantrag
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Kindergarten Tumringen - 2. Rettungsweg



Ehemaliges Polizeirevier Bahnhofstraße -
Umbau zur Anschlussunterbringung

Kosten

Budget: 5,0 Mio. €
im HH 2024 eingestellt und 
im Finanzplan veranschlagt

Kostenschätzung: 5,0 Mio. €

Termine: 
Vorplanung: seit Mai 2024 
Geplanter Baubeginn: Frühjahr 2025 
Geplanter Bezug: 2026

© Stadt Lörrach / D. Pech
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Aktuell:
Entwurfsplanung in Bearbeitung
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Erweiterung der Anschlussunterbringung
Neumatt-Brunnwasser in Haagen

Kosten

Budget: 1,015 Mio €
im HH 2024 eingestellt 

Kostenschätzung: 1,015 Mio €

Termine:
Entwurfsplanung 2. HJ 2024
Bezug voraussichtlich 1. HJ 2025

© Stadt Lörrach / D. Pech
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Aktuell:
Entwurfsplanung beauftragt
Zwei doppelgeschossige Container in 
Holzmodulbauweise geplant 
Prüfung Kauf oder Miete 
Klärung artenschutzrechtlicher Belange 
Durchführung Bodengutachten ©
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Fachbereich Hochbau

© Stadt Lörrach / Sofiia Simonova

Kosten

Budget: 198.000,- €
im Haushalt 2024 eingestellt

Kostenfortschreibung: 191.000 €
Stand 06/2024

Summe Versicherungsleistung: 141.000,- €

Termine:
Fertigstellung Herbst 2024

Aktuell: 

Bodenplatte erstellt, Gebäude errichtet, zur Zeit Elektroarbeiten.

Außenanlagen mit Einfahrt sind noch fertigzustellen. 

Umfangreiche Unterstützung und Eigenleistungen durch den Werkhof.

Dröschischopf - Wiederaufbau
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GT-Betreuung Hellbergschule – Renovierung Albertusstraße Erdgeschoss

• Budget/Kostenschätzung: 150.000 €

• Termine: Fertigstellung ca. Ende 2024

• Aktuell: Planung und Vorbereitung Vergaben

Hebelgymnasium Fenstersanierung

• Budget/Kosten: ca. 200.000 € (BA 1 und 2)

• Termine: Ausführung BA 1 Frühjahr 2024 erfolgt, BA 2 für Sommer geplant

Hauptfeuerwache Zaun

• Kostenschätzung: ca. 155.000 €

• Termine: Ausführung voraussichtlich Herbst

• Aktuell: Planung und Vorbereitung Vergaben

Weitere aktuelle Projekte - Auszug
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Burghof Dimmeranlage (im Auftrag der Stadtwerke)

• Budget/Kostenberechnung: 420.000 € - im Wirtschaftsplan Stadtwerke bereitgestellt
nach öffentlicher Ausschreibung wird der Auftrag für 382.890 € vergeben

• Termine: Start Ausführung Juli, Ende der Arbeiten September

Burghof Kälteanlage (im Auftrag der Stadtwerke)

• Budget/Kostenberechnung: 464.100 € - im Wirtschaftsplan Stadtwerke bereitgestellt

• Termine: Start Ausführung voraussichtlich Anfang August, Ende der Arbeiten September

• Aktuell: öffentliche Ausschreibung, Submissionstermin 04.07.2024

Weitere aktuelle Projekte - Auszug
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Sachstand Unterhaltsreinigung Schulen
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Reinigung - Situation
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Nach wie vor sind 2 der beauftragten Unternehmen sehr zuverlässig und arbeiten gut.

Ein Unternehmen bereitet weiterhin Probleme. Gründe dafür waren/sind:

 Zu wenig eingesetzte Reinigungskräfte

 Zu große Reinigungsreviere in den Objekten

 Durch fehlendes Personal und ständige Personalwechsel gingen Wissen, Erfahrung und 
Kenntnisse verloren

 Fehlende oder ungenügende Einarbeitung

 Mangelhafte Organisation und Leistungen in der Objektbetreuung der Reinigungsfirma

 Sprachbarrieren

 Zu wenig Zeit 

 Fehlende Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt



Reinigung – Was wurde getan?
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Seit Ende 2023 wurden verschiedenste Maßnahmen mit dem betreffenden 
Reinigungsunternehmen besprochen und umgesetzt, unter anderem:

 Reinigungsreviere neu aufgeteilt bzw. angepasst
 Personelle Veränderungen in der Objektleitung der Reinigungsfirma umgesetzt
 Reinigungspläne mit Piktogrammen erstellt
 Maschinelle Reinigung intensiviert 
 Anlieferung Reinigungsmaterial auf feste Tage gelegt
 Kontrollen durch Objektleitung / Hausmeister / Team Hausmeister & Reinigung 

wurden/werden durchgeführt 
 Kontrollbegehungen in den Objekten zu verschiedenen Tageszeiten
 Sauberlaufmatten/Fußmatten in den Eingangsbereichen angeschafft/erneuert
 Rechnungskürzung bzw. Rechnungen einzelner Objekte wurden/werden wegen 

mangelhafter Leistung nicht bezahlt



Reinigung – Wo stehen wir aktuell?
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 Prozess, mit dem Ziel zufriedenstellende Ergebnisse in allen Gebäuden zu erhalten 
und zu halten, dauert weiter an.

 Das Reinigungsunternehmen ist bemüht, sich zu verbessern. Bedauerlicherweise 
passiert das nicht überall, nicht im gewünschten Tempo und Intensität.

 Die Missstände wurden in den Jour-Fixe Terminen immer wieder durch die 
Stadtverwaltung thematisiert.

 Die letzte Abfrage unter den Gebäudenutzern in den von COWA betreuten 
Objekten ergab ebenfalls immer noch ein sehr gemischtes Bild. Diese reichten von 
unauffällig (THR, HTG) über geringe Mängel (GS Salzert) bis immer noch nicht 
ausreichend (HGL, ASG, Pestalozzischule).



Reinigung – Weiteres Vorgehen
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Derzeit werden folgende weitere Maßnahmen bearbeitet und vorbereitet:

 Der FB Hochbau schaltete zwischenzeitlich eine juristische Beratung ein

 Als nächster Schritt wird eine Teilkündigung vorbereitet für die Objekte, die ungenügend 
gereinigt werden

 Klärung und Vorbereitung des Ausschreibungsverfahrens für eine Vergabe der 
entfallenden Leistungen an Ersatzfirmen

 Voraussichtlicher Wechsel zum Jahreswechsel
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Kommunikationsstränge 
und 

Reparaturen
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Kommunikation – Wege und Formate
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Kommunikation – Wege und Formate

Unzureichende Reinigung melden mit Foto + Datum + Uhrzeit



 Hausmeister wurden aufgefordert, im ersten Halbjahr 2024 Baustandsberichte zu 
erstellen.

 Objektbetreuer stimmen die Berichte sowie weitere Bedarfsanmeldungen bei Bedarf mit 
der jeweiligen Schulleitung ab.

 Hausmeister führen regelmäßige Kontrollgänge durch und sind aufgefordert, Mängel zu 
beheben bzw. Kleinreparaturen zu beauftragen. Hierfür stehen Firmen auf der Basis von 
Jahres-LVs zur Verfügung. 

 Mittlere Schäden oder Mängel werden von den Objektbetreuern priorisiert und auf Basis 
der verfügbaren Bauunterhaltmittel sukzessive abgearbeitet. Voraussetzung: Ausreichend 
finanzielle und personelle Ressourcen verfügbar.

 Größere Schäden sind als Projekt (Bauunterhalt-Einzelmaßnahmen) aufzugleisen. Auch 
hier erfolgt eine Priorisierung sowie eine Kostenschätzung und bei entsprechender 
Priorität eine Anmeldung für die nächste Haushaltsplanung zur Mittelbereitstellung.     
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Kümmern - Verbesserung und Beschleunigung bei Reparaturen 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

.


