
 

 
 

 

 Stadt Lörrach 
 

Fachbereich/Eigenbetrieb Hochbau 

Verfasser/in Höfler, Martina 

Vorlage Nr. 156/2025 

Datum 04.08.2025 

 

 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Ausschuss für Umwelt und 

Technik/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss 
öffentlich-Kenntnisnahme 18.09.2025  

 

 

 

Betreff: 

 

Modernisierung Grundschule Tumringen – Vorstellung aktueller Projektstand der 

Interimsschule 

 

 

Anlagen: 

 

Präsentation Interimsschule – Vorstellung Projektstand  

 

Beschlussvorschlag: 

 

1.   Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.  
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Personelle Auswirkungen: 

 

keine   

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
Produktgruppe (ErgHH) 

oder  Investitionsauftrag: 

Wirtschafts-/ 

HH-Jahr 
Folgejahr Folgejahr Folgejahr Gesamt 

FB 2200: I21100151030 

              *2200 36 5150/4211 5000 

 

FB 1700 (Miete): 

**2330 60 5150/4231 0000 

2025 2026 2027 2028 Summe 

 
  € € € € € 

Ausgaben insgesamt: 776.000 
  

126.000 902.000 

 
davon geplant / bereitg.: 

750.000 

*26.000 

**45.000 

 

 
**170.700 

 

 
**125.500 

100.000 

*26.000 

850.000 

*52.000 

**341.200 

 
davon nicht geplant:  

 
   

 
  

  
          

Einnahmen insgesamt:     
 

 
davon geplant / bereitg.: 

   
 

 

 
davon nicht geplant :      

  

 

        
 

Saldo (Eigenanteil): 776.000   126.000 902.000 

 
davon geplant / bereitg.: 

750.000 

26.000   

100.000 

26.000 

850.000 

52.000 

 
davon nicht geplant : 

 
   

 
  

            

ggf. laufende Folgekosten (jährlich):  
  

            

* Umzugskosten 

** Mietkosten Container sind vom Fachbereich 1700 vorzusehen 

 

 
 

 

Begründung: 

 

1.Allgemeines 

 

Im Februar 2024 erfolgte der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats (gemäß 

Beschlussvorlage 298/2023), dass die Schulgemeinschaft während der Modernisierung 

der Grundschule Tumringen auf dem Nachbargrundstück in einer Containerschule 

interimsweise untergebracht werden soll. 

Die Planung und Kostenberechnung der „Interimslösung Schulbetrieb“ wurde am 

30.01.2025 mit Kosten in Höhe von 857.000 € durch den Gemeinderat genehmigt 

(Vorlage Nr. 221/2024). Zusätzlich wurde eine Miete in Höhe von 350.000 € für eine 

Mietdauer von rund 2 Jahren beschlossen.  
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2. Kosten Brutto 

 

 

Aktuell wurden die Aufträge für die Planung und Erstellung der Interimsschule sowie die 

notwendigen Anschlussarbeiten in einer Gesamtsumme von 527.279,50 € beauftragt. 

Im nächsten Schritt wird der Auftrag für den Umzug vergeben sowie weitere Leistungen, 

die in den Bereich der bauseitigen Vorleistungen fallen.  

 

Die Ausschreibung für die Interimsschule an einen Generalunternehmer wurde funktional 

erstellt und national öffentlich ausgeschrieben.  

Bis zum Ablauf der Angebotsfrist gingen vier Angebot ein. 

 

Die geprüften Endsummen lauten: 

1) Firma Würzburger GmbH, 79515 Rheinweiler     860.611,73 € brutto 

    davon Mietanteil         341.177,76 € brutto 

2) Bieter B          962.708,57 € brutto 

3) Bieter C          989.604,00 € brutto 

4) Bieter D                  1.529.154,76€ brutto 

 

Die Firma Würzburger GmbH wurde mit der Errichtung der Interimsschule beauftragt.  

 

Im Anschluss wurde gemeinsam mit dem Generalunternehmer sowie der 

Schulgemeinschaft, die Planung der Interimsschule detailliert abgestimmt.  

Es handelt sich nun um eine 2 geschossigen Containeranlage in Modulbauweise.  

Im Erdgeschoss befinden sich alle Klassenzimmer sowie die Sanitäreinrichtungen für die 

Schulgemeinschaft sowie der Hausmeisterraum und ein Putzmittelraum.  

Im Geschoss darüber befinden sich die Verwaltungsräume (Rektorat, Sekretariat, 

Lehrerzimmer), die Räumlichkeiten der Ganztagesbetreuung sowie ein 

Multifunktionsraum sowie weitere Sanitäranlagen für die Lehrer sowie Angestellten. 

Die Anlage entspricht dem Gebäudeenergiegesetz vollumfänglich. Alle Räume sind 

klimatisiert und sind entsprechend der Anforderungen der Stadt Lörrach mit WLAN sowie 

Netzwerk- und Stromanschlüsse versehen.  

Ebenfalls wird die im Hauptprojekt vorgesehene neue Telefonanlage bereits in der 

Interimsschule umgesetzt.  

Kostengruppe 
Kosten- 

berechnung 

 

Auftragsstand 

Weitere 

Leistungen 

noch zu 

beauftragen 

Kostenprognose 

KG 200 - 600  

(Baukosten inkl. 

BPST) 

693.000 €  527.279,50 €  165.720,50 693.000 €  

KG 700  

(Baunebenkosten) 

112.000 €   107.348,02€  4.651,98 112.000 €  

Umzugskosten 52.000 0 52.000 52.000 € 

SUMME 857.000 €  634.627,52€  222.372,48 857.000 € 
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Da sich in der aktuellen Grundschule Tumringen Einbauschränke befinden, die nicht 

zerstörungsfrei ausgebaut werden können, sowie außerdem stark beschädigtes Mobiliar 

vorhanden ist, wurde eine Bestandsaufnahme aller Möbelstücke durchgeführt und mit 

diesen ein Möblierungskonzept gemeinsam mit der Schulleitung für die Interimsschule 

erstellt. Dies soll sicherstellen, dass alle Räumlichkeiten ausreichend möbliert werden und 

keine weiteren Möbel für die Interimsschule beschaffen werden müssen. Die 

auszutauschenden Möbelstücke wurden mit gebrauchten Möbelstücken aus anderen 

Schulen ergänzt.  

 

Das neu geschaffene Schulgelände wird mittels Bauzaun eingefasst.  

Eine kinderfreundliche Gestaltung mit farbigen Bauzaunplanen sowie selbstgestaltenden 

Holztafeln wurde berücksichtigt.  

Die Nutzung des bestehenden Schulhofs kann weiterhin in enger Abstimmung mit dem 

SiGeKo sowie dem Planungsteam umgesetzt werden.  

Nach aktuellem Bauablaufplan wird der Schulhof während der Modernisierung des 

Schulgebäudes nur teilweise gesperrt, so dass weiterhin insbesondere der bereits 

neugeschaffene „Spielgerätebereich“, genutzt werden kann.  

 

Aktuell haben die Planungen des Umzugs begonnen, in diesem Prozess ist die 

Schulgemeinschaft eng eingebunden, so dass ein möglichst reibungsloser Umzug 

gewährleistet wird.  

 

3. Mittelbereitstellung und Finanzierung 

 

Für die Maßnahme sind in der Haushalts- und Finanzplanung 2025 auf dem 

Investitionsauftrag I21100151030 und der Kostenstelle 2200 36 5150 Mittel in 

Gesamthöhe von 776.000 € bereitgestellt. Weitere Mittel i.H.v. 45.000 € für die Miete der 

Container stehen auf der Kostenstelle 2230 60 5150 bereit. Für die Containermiete sind 

weitere Mittel in Gesamthöhe von rd. 296.200 € im Haushaltsplan 2026 und 2027 

entsprechend vorzusehen. Weitere Mittel in Höhe von 126.000 € sind im Haushaltsplan 

2028 für den Umzug und den Abbau der Containeranlage vorzusehen. 

 

4. Termine  

 

Der Bauantrag für die Interimsschule wurde termingerecht eingereicht. Die 

Baugenehmigung liegt bereits vor.  

Mit den Bauarbeiten der Interimsschule soll im September begonnen werden, so dass die 

Arbeiten Anfang Dezember abgeschlossen sind.  

Der Umzug von der Grundschule Tumringen in die neue Interimsschule findet während 

der Weihnachtsferien statt.  

Der Beginn der Ausführungsarbeiten an der Grundschule Tumringen ist für Januar 2026 

vorgesehen.  

 

Robert Schäfer        Sascha Frank 

Fachbereichsleiter         Projektcontrolling 
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