Fahrradstrategie 2025+

4. Sachstandsbericht und aktuelle
MaBBnahmen

Vorlage 193/2025

Ortschaftsrat Brombach, Haagen, Hauingen 04. November 2025
Ausschuss fur Umwelt und Technik 06. November 2025
Lukas Riesterer, Fachbereich Tiefbau
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Riickblick
Fahrradstrategie 2025 +

Oktober 2019: Gemeinderatsbeschluss-Beschluss vom Oktober 2019
zur ,Velooffensive” (Vorlage 200/2019)

Juni 2020: Fahrradstrategie 2025+ wird vorgestellt

September 2022: 1. Sachstandsbericht zur Fahrradstrategie 2025+
(Vorlage 167/2022)

Oktober 2023: 2. Sachstandsbericht zur Fahrradstrategie 2025+
(Vorlage 181/2023)

Februar 2025: 3. Sachstandsbericht zur Fahrradstrategie 2025+
(Vorlage 012/2025)
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Riickblick
MaBnahmen 2025

Verbreiterung | Einschrénkuner Sanierung und

Fahrradschutzstreifen Zufahrtsberechtigung Verbreiterung der
Tumringer StralRe fur Pkw Pendlerroute Pendleroute West
ca. 400 Meter West Bereich Gevita nordlich der Tillinger
Bild: © Stadt Lorrach Bild: © Stadt Lorrach

Briicke ca. 150 Meter

Bild: © Stadt Lorrach
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Riickblick
MaBnahmen 2025

Bordsteinkeile fir Fahrradabstellanlagen Testbetrieb
Radfahrende (hier: Zufahrt (hier: 138 neue Fahrradverleihstationen
Parkschwimmbad) Fahrradabstellplatze an am Zoll und in der
Pick © StedtLomach der Albert Schweitzer Innenstadt

SCh Ule) Bild: © Stadt Lorrach

Bild: © Stadt Lérrach /;Tj@ La Frac h




Ruckblick

MaBnahmen 2025

Markierung breiterer
Schutzstreifen
Eisenbahnstralle

Bild: © Stadt Lorrach

Markierung Brombach
Hellbergstralle fur einen
sicheren Schulweg

Bild: © Stadt Lorrach

Weitere MalBnahmen:

* Erneuerung Randlinie
Pendlerroute West
Tumringen (ca. 600
Meter)

* Fahrradbuigel Nellie
Nashorn

« Uberfiihrungen uber
B316 und A98 (Riick-
bau der Sperrbligel
und Rickschnitt)

* Ausrundung
Radweganbindung
Marie-Curie-Str.
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ickblick
MaBnahmen und Projekte 2025

Pendlerroute West Pendlerroute Mitte Pendlerroute Ost

. | '/'... R\
Tum gerSﬂaBe
- Schutzstreifen erneuern
Unterf hrung Bauhaus P

Trennung FuB- und Radweg
priifen 2025/ 26

HartmattenstralSe
~Vollausbau
- 2025 PIanungI

o ausbau Fahrradstrale |
- 2025: Planung

Legende:
——— Pendlerroute Ost
~— MaBnahme 2025

St¢ fi Lorrach
bersich Tiesbau

Strategieplan Fahradpender-

Pendlerroute Mitte

[T T T T

(Umsetzungsstand seit dem letzten Sachstandsbericht)

V' | Erledigt In Ausfiihrun —
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Ruckblick
AG Mobilitat

In der AG Mobilitat der Stadt Lorrach werden aktuelle Verkehrsprojekte und
Malinahmen regelmalig diskutiert.
Teilnehmende sind unter anderem:

Frau Staub-Abt (Leiterin)

Herr Irion (Elektromobilitat)
Herr Schneider (OPNV)
Herr Dullisch (Verkehr allgemein)

Herr NOltner (Stadtplanung)
Herr Riesterer  (FuR- und Radverkehr)

Der Fachbereich Umwelt und Mobilitat hat zudem aktuell eine Stelle fir einen
Verkehrsplaner/eine Verkehrsplanerin ausgeschrieben. Wenn die Stelle besetzt
werden kann, werden die anstehenden Projekte eng mit ihm oder mit ihr
abgestimmt.
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Riickblick -> Ausblick
Modal Split (Radverkehr in Lorrach)

Radverkehr Entwicklung Lo. (Jan. - Aug. je Jahr)
(Zahldaten Berliner Platz und Hauptfriedhof)
zggggg 5269 439622 436761 417368
398181 399426
400000 350518
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 Radverkehr Deutschland: Gleichbleibend von 2017 bis 2023*

* Radverkehrsmenge Lérrach:
e 2019 bis 2022 Zuwachs um 12% 5% 7 h
o 2022 bis 2025 Reduktion um 7% o cuwachs

* https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/MiD2023 Kurzbericht.pdf

** Zahlen nicht reprasentativ
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https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/MiD2023_Kurzbericht.pdf

Ausblick Finanzen
Unterhalt

Fahrradkonto (,2400610126 Radverkehrskonzept”):
« 2026: 135.000 € angemeldet / angespannte Haushaltslage

Fordertopfe:
« LGVFG Baden Wurttemberg
» Agglo Programm Basel
* Nationale Projekte des Stadtebaus (NPS)
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Ausblick Finanzen
Fordergelder Aggloprogramm Basel

Lorrach: Trennung Fuss- und Veloweg entlang der
Wiese (Pendlerroute West])

Baubeginn FederrGhrende Stelle Lelstungsanhelten

Al

2024

Typ Anzahl Einhelt Kosten(CHF)

Stadt Lorrach
Langsfahrung 3'700 m 5000000

Ausbau Pendlerroute West

Férderquote 30-40% der
forderfahigen Kosten
Pendlerroute West Ausbau
(4LV10.55) angemeldet
* Lange ca. 3.700m
« Baubeginn maoglich
zwischen 2024 und
2028
« Fokus auf Abschnitt
Tumringen bis Haagen
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Ausblick Finanzen
Fordergelder Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

| RadNETZ BW:

"%+ Besonders gute
Forderbedingungen
auf dem RadNETZ
Baden Wiirttemberg
# 1 (siehe Karte).

- Unterjahrige
Programmanmeldung
bei RadNETZ-
MaBnahmen
« Forderquote >50%
der forderfahigen
Kosten

/  Alltag und Freizeit (RadNETZ)
'/ Alitag (RadNETZ)
/ Freizeit (RadNETZ)

Radroutenplaner-bw.de
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Ausblick Finanzen

Aggloprogramm und LGVFG kombinieren

S
S

2 ~ /] e
4
2 /,
N f
o R/ I

%oy

e
)

b

-
Holser &, 1
%2
-

Bae’

hiast RSO o g
‘W“ % 15
~ 3 =

@ o/ Mihiest:

Lorrach Ausbau Fahrradpendlerroute West zw. Tumringen und Haagen

Aggloprogramm: Ausbau
Pendlerroute West ist
angemeldet!
LGVFG: Pendlerroute West ab
Tumringer Bricke flussaufwarts ist
im RadNETZ
> Fordergelder Agglo und LGVFG
lassen sich kombinieren!
Pendlerroute West zwischen
Tumringen und Haagen ist
pradestiniert fiir Ausbauplanung
(ca. 2.100 m)
> Ausarbeitung der
Grundstrategie 2026
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Ausblick Grundstrategie
MaBnahmen und Projekte 2026 und Folgejahre

Pendlerrouten und Querverblndungen / PIanungsstand

N

| -

-Haumgen \
Unterfuhrun Anschlul! Zentral = \
Brﬁckenstra rifen | JFuR- und Radweg 2026

Haagen

Abschnittswelse Ausbauplanung:
Umbau Bauhausunterfuhrung“ 2026

retherstralle:

Neumarkierung und Verbreiterung
ahrradschutzstreifen

Unter der Autobahn:
phaltsanierung/ Wurzelausbruch
) e
\ Hanmattenstral!e

- Vollausbau Fahrradstrae
Neuer Fahrraddriicker iibe

BelchenstraRe:
BelchenstraRe

" 0. R G
Baumgartnerstralie:
Sanierung und Verbreiterung
Gehweg

KreuzstraRe:

- Prufung Piktogrammketten Fahrrad
- gl Y Tor ot Sicsornons”

~—— Pendierroute Ost 5 =~ n
——— MaBinahme 2026 ehenstrafle:
———mittlfistige Maginahme ufl- und Radweg markieren
Stadt Lrrach

| Fochbereich Tief

| MaBnahme 2026
miteifristige MaBnahme

Strategieplan Fahrradpendier-
routen

Stadt Lérrach
v o Tie
a / $ =

Strategieplane Fahrradpendlerrouten und Querverbindungen Stadt Lérrach

Grin: MaBnahmen 2026
= Blau:  mittelfristige MaBBnahmen
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Ausblick 2026 (Planung)
Pendlerroute Ost: HartmattenstrafBe

L rpd

Be> | | + HartmattenstraBe als
t  FahrradstraBe

. » Verkehrszahlungen sind

ey b erfolgt (09/2024).

w‘! e « Autoverkehr: bis zu 1.900 Kfz/Tag
2 » Radverkehr: bis zu 1.400
HaattSt Radfahrten/Tag

-> Voraussetzungen fir die
Ausweisung als Fahrradstrale sind

gemal ,Musterldésungen fur
Radverkehrsanlagen in BW" erfillt.

*  Priafung mit neuem
Verkehrsplaner

D @D ()
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Bild: © Voruntersuchung Bachelor Arbeit Rapp Regioplan

“+ Flachenentsiegelung
vorgesehen

* Abstimmung mit
Leitungstragern lauft
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Ausblick 2026 (Umsetzung)
FuB3- und Radverbindung: Hauingen - Zentralklinikum
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Fertigstellung der Verbindung Hauingen — Zentralklinikum

fur FuBB- und Radverkehr und Querungsinsel am Ortseingang(,Im Leh")
(ca. 250 Meter)

Systemskizze Stadt Lorrach
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Ausblick 2026 (Umsetzung)
Pendlerroute West - Zentralklinikum
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Systemskizze Stadt Lorrach

Asphaltierung bestehender Feldweg:

Direktverbindung zwischen Pendlerroute West und Zentralklinikum fur
Rad- und Ful3verkehr (Provisorium)
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Ausblick 2026 (Umsetzung)

Bild: © Stadt Lorrach

VorabmaBnahme 2025: Beleuchtung des Weges zum Kreisverkehr

Verbreiterung des Weges auf 4,00 Meter und Begradigung fir
bessere Sichtverhaltnisse (Planung und Bau 2026)
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Ausblick 2026 (Umsetzung)
Gehwegverbreiterung Baumgartnerstraf3e

\, S AT

orrac

Bild: © Stadt Lorrach

Verbreiterung Gehweg im Bereich des FuBgangeriberwegs und
Fahrbahnverengung der BaumgartnerstraBBe

(Wunsch des Jugendrats) - o
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Ausblick 2026 (Umsetzung)
Boulevard BelchenstraBe: Neuer Driicker fiir Radverkehr
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Bild: © Stadt Lorrach

Neuer Dricker bei Unterfiihrung EulerstraBBe Gber die Belchenstral3e fur

Radfahrende installieren (Genehmigter Antrag der GRUNEN Fraktion vom
21.11.2024 (Offenlage vom 01.07.2025 im Gemeinderat))
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Ausblick 2026 (Umsetzung)
Weitere MaBnahmen

Randlinien am Geh- und Radweg an
der Bahnlinie in Stetten markieren
(ca. 100 Meter)

Sanierung Geh- und Radweg an der
Brombacher StrafBe (ca. 120 Meter)
Im Bereich Kestenholz
(Wurzelschaden)

Bild: © Stadt Lorrach: Gemeinsamer Geh- und Radweg entlang Brombacher StraBe
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Ausblick
MaBnahmen FuBverkehr

Neue FulBgangeriberwege (Zebrastreifen)2025/2026:
« Kappelestralie

« Teichstral3e

« Steinenweg

Erstellung Schulwegplane fir die Hebelschule

Verbesserung der Verkehrssicherheit vor der Hellbergschule und
dem Kindergarten Brombach

Das Thema der FuBBverkehrsforderung wird immer wichtiger und nimmt
einen groBBen Stellenwert in Lorrach ein. Auch die Arbeitsgemeinschaft
Fahrrad- (und FuBgéanger)freundlicher Kommunen (AGFK) hat
nachtraglich den FuBverkehr in ihrem Logo integriert.

. Bild: © Stadt Lérrach A‘\’.j\g L6 r ra C h




Ausblick
Fahrrad- und FuBverkehrsstrategie 2030+

» Fokus auf stark frequentierte Pendlerrouten und Querverbindungen

« Strategieentwicklung Trennung Ful3- und Radverkehr im Bereich der
Pendlerroute West von Tumringen nach Haagen

« Synergieeffekte nutzen, Stralenbau zusammen mit Leitungsbau

« Fahrradstrategie 2025+ > Fahrrad- und FuBverkehrsstrategie 2030+
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Ausblick
Ausgeschriebene Stelle Verkehrsplaner/Verkehrsplanerin

 Der Fachbereich Umwelt und Mobilitat hat eine Stelle fiir einen
Verkehrsplaner oder eine Verkehrsplanerin ausgeschrieben.

« Das Bewerbungsverfahren lauft

« Wenn die Stelle besetzt wird, wird diese Person bei der
Fortschreibung der Fahrrad- und FuBverkehrsstrategie 2030+
hinzugezogen.
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Ausblick
Haushaltssperre 2025

Fur das Jahr 2025 wurde am 16.10.2025 eine Haushaltssperre verhangt.
Die in dieser Prasentation vorgestellten Projekte und MaBnahmen sind

vorbehaltlich der weiteren Haushaltsplanung zu sehen.
Wegen allgemein schwieriger Haushaltslage werden fir 2026 erneut
kostenglinstige MaBnahmen priorisiert.
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