
 

 
 

 

 Stadt Lörrach 
 

Fachbereich/Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

Verfasser/in Beuschel, Frank 

Vorlage Nr. 165/2026 

Datum 23.09.2026 

 

 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Ausschuss für Umwelt und 

Technik/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss 
öffentlich-Beschluss 08.10.2026  

 

 

 

Betreff: 

 

 (801 25 004) Kanalerneuerung im Zuge Sanierung Sportanlage Campus Rosenfels  

- Kostenanpassung 

 

 

Anlagen: 

 

  -  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Betriebsausschuss stimmt der Anpassung der Projektkosten / Kanalisation im 

Zuge der Sportplatzsanierung des Campus Rosenfels zu. Die erforderlichen weiteren 

Finanzmittel werden aus dem bestehenden Wirtschaftsplan - Planansatz 2026 - durch 

Umverteilung bereitgestellt.  
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Personelle Auswirkungen: 

 

-  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
Produktgruppe (ErgHH) 

oder Investitionsauftrag: 

bis  

Jahr 

Wirtschafts-/ 

HH-Jahr 
Folgejahr Folgejahr Folgejahr 

spätere 

Jahre 
Gesamt 

 
 2026     Summe 

    € € € € € € € 

Ausgaben insgesamt:  550.000      

 
davon geplant / bereitg.:  320.000      

 
davon nicht geplant:   230.000      

  

  
              

Einnahmen insgesamt:        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant:        

  

 

              

Saldo (Eigenanteil):        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant:        

  

                

ggf. laufende Folgekosten (jährlich):         
 

  
  

                

 

 
 

 

Begründung: 

 

Auf Grundlage der Beschlussfassung BV 039/2026 vom März 2026 zur Entwurfsplanung 

(inkl. Kostenberechnung) wurden die weiteren Planungsschritte sowie das erforderliche 

Vergabeverfahren gemeinsam mit dem Fachbereich Hochbau fortgeführt.  

 

Bereits in der weiteren Ausführungsplanung zeichneten sich veränderte 

Rahmenbedingungen ab, die sich kostenrelevant darstellen könnten. Insbesondere die 

Hinweise auf einen Kampfmittelverdacht machten weitere Abklärungen erforderlich. In 

Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart bzw. dem Kampfmittelräumdienst 

wurden vorsorgliche Maßnahmen definiert. Unter anderem die Beteiligung / 

Beauftragung eines Sachverständigen der während der Herstellung der Leitungsgräben in 

dem betroffenen Bereich die Ausführung überwacht. Die Vorgehensweise hat 

Auswirkungen auf Sicherungsmaßnahmen sowie die Ausführung der Bodenbewegungen. 

 

Kostenanpassung Kanalisation: 

Vorsorglich wurden im Hinblick auf die Veröffentlichung der Arbeiten seitens der 

Betriebsleitung bereits Finanzmittel aus dem laufenden Investitionsplan / Planansatz 

2026 durch Umverteilung bereitgestellt. Eine Beteiligung des Betriebsausschusses wurde 

angesichts der Sommerpause sowie in Erwartung des Submissionsergebnisses vorerst 

zurückgestellt.  
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Die Vergabe der Kanalarbeiten ist Bestandteil eines Gesamtauftrages im Zuge der 

Sportplatzsanierung. Der Anteil des Eigenbetriebes (Kanalisation) beträgt ca. 40 %. Das 

Submissionsergebnis liegt seit dem 17.09.2026 nun vor.  

 

Um die Baumaßnahme gemäß Betriebssatzung beauftragen zu können ist eine 

Anpassung der Projektkosten (Kanalisation) erforderlich. Es sind die neuen 

Kostenansätze vom Betriebsausschuss freizugeben. 

 

 

 KANALBAU Kostenberechnung Kostenvoranschlag Kostenanschlag 

  
Entwurf / BV 

039/2026 bepr.LV Ausschreibungsergebnis 

Datum: 16.04.2026 28./31. 07.2026 17.09.2026 

Baukosten: 270.000 € 324.000 € 430.000 € 

Baunebenkosten: 50.000 € 76.000 € 120.000 € 

erforderliche 
 Finanzmittel: 320.000 € 400.000 € 550.000 € 

bereitgestellte 
 Finanzmittel: 320.000 € 450.000 € 550.000 € 

 
*Baukosten jeweils inkl. Umsatzsteuer 

 

Die Kostenanpassung spiegelt leider neben den bereits genannten erschwerten 

Rahmenbedingungen die momentane Situation der Baupreis- und 

Energiepreisentwicklung wider.  

 

Mit der Beschlussfassung zur Kostenanpassung der Projektkosten Kanalisation wird 

die Gesamtvergabe der Sportplatzsanierung sichergestellt. Die weitere Beauftragung 

erfolgt daraufhin gemäß Betriebssatzung bzw. Hauptsatzung. 

 

Die überplanmäßigen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 230.000 € sind/ werden durch 

Verschiebung von Investitionskosten innerhalb des genehmigten Wirtschaftsplanes 2026 

bereitgestellt. Die Finanzmittel stehen somit zur Verfügung 

 

 

 

 

 

Frank Beuschel 

Betriebsleiter Eigenbetrieb 

Abwasserbeseitigung Lörrach  
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