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Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Gemeinderat öffentlich-Beschluss 01.10.2015  

 

 

 

Betreff: 

 

Umbau Adlergässchen 13 zum Theaterhaus – Aufzugserschließung des 

Untergeschosses 

 

 

Anlagen: 

 

Keine    

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Aufzugserschließung des Untergeschosses beim Umbau des Gebäudes  

Adlergässchen 13 mit Kosten in Höhe von 89.000,- € wird aufgrund der entstandenen 

Kostenerhöhung nicht genehmigt. Damit wird die Beschlussfassung des Gemeinderats 

am 25.06.2015 zu diesem Thema aufgehoben. 
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Personelle Auswirkungen: 

 

Keine    

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

267.000,- Euro Zuschussbedarf 

 

 

Begründung: 

 

Mit der Vorlage 95/2015 wurde dem Gemeinderat die Erhöhung des Zuschussbedarfs in 

Höhe von 267.000 € beim Umbau des Gebäudes Adlergässchen 13 zum Theaterhaus für 

Tempus Fugit zur Beschlussfassung vorgelegt.  

 

In der Gemeinderatssitzung vom 25. Juni 2015 wurde die oben genannte Summe ge-

nehmigt und gemeinsam von SPD und CDU der Antrag gestellt, dass zusätzliche Mittel 

für die Aufzugserschließung des Untergeschosses in Höhe von geschätzten 50.000 € zur 

Verfügung gestellt werden sollten. Dieser Antrag wurde vom Ratsgremium befürwortet 

und der Beschlussvorschlag entsprechend erweitert und genehmigt. Die zu diesem Zeit-

punkt angegebenen Kosten in Höhe von 50.000 € basierten auf einer groben Kosten-

schätzung. Das Architekturbüro insitu hat daraufhin die Planung und Kostenermittlung 

vertieft und kommt zu dem Ergebnis, dass die Erweiterung des Aufzugs in das Unterge-

schoss, Kosten in Höhe von 89.000 € verursacht.  

 

 

Diese beinhalten:  

zusätzliche Rohbauarbeiten     63.000 € 

(Aufzugsschacht, Anschlusswände, zusätzlicher Flur) 

Zusätzliche Türen       2.000 € 

Zusätzliche Gipser- und Trockenbauarbeiten   5.500 € 

zusätzliche Elektro- und Sanitäranschlüsse   3.500 € 

zusätzliche Liftstation      2.500 € 

Mehraufwand Nebenkosten     13.000 € 

Gesamtkosten      89.500 € 

 

 

 

Dies würde zu Gesamtprojektkosten in Höhe von 799.850 € und einem Zuschussbedarf 

durch die Stadt von 356.500 € führen. 
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Aufgrund der Kostenerhöhung gegenüber den ursprünglichen Angaben wird vor-

geschlagen, dass die Erschließung des Untergeschosses mittels Aufzug nicht umgesetzt 

werden soll. Der Gemeinderatsbeschluss vom 25.09.2015 – „Der Gemeinderat beschließt, 

für den Umbau des Gebäudes Adlergässchen 13 zum barrierefreien Theaterhaus für  

tempus fugit e.V. darüber hinaus weitere 50.000 € für die Aufzugserschließung des  

Untergeschosses zur Verfügung zu stellen“ – wird damit aufgehoben.  

 

Mit dem zukünftigen Nutzer tempus fugit wurde bereits im Vorfeld besprochen, dass  

eine Aufzugserschließung des Untergeschosses zwar zusätzlichen Komfort bietet, aber für 

den Theaterbetrieb nicht zwingend erforderlich ist, da aufgrund der Raumverhältnisse in 

den Kellerräumen ohnehin keine größeren Gegenstände eingelagert werden können. 

 

 

 

 

Annette Buchauer 

Fachbereichsleiterin   
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