



Sachstandsbericht Umgestaltung nördliche Basler Straße/ Kirchstraße

AUT 8. März 2018




Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung

Was bisher geschah:




Rückblick
Sommer 2017
Bauabschnitt I,
Kanalbau
Aicheleknuten

Temporäre
Lichtsignalanlage
Phase 2



**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

Basler Straße – Kirchstraße / Bauabschnitt II



Gesamtübersicht

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Auftraggeber: Stadt Lörrach, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit

Leistung: UMGESTALTUNG NÖRDLICHE BASLER STRASSE und KIRCHSTRASSE - Bauabschnitt II
Kanalisations-, Straßen-, und Beleuchtungsarbeiten
Kanal DN 300 bis DN 500 ca. 780 m,
FSS und Tragschichten ca. 2500 m³,
Beläge ca. 4350 m², Randeinfassungen ca. 1100 m

Ausführung: Juni 2018 – Dezember 2019

Angebotsöffnung: Donnerstag, den 22. März 2018 um 11:30 Uhr, Zi. 04.02

Vollständiger Text und Ausschreibungsunterlagen
unter: www.vergabe-region-loerrach.de




Lörrach



**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

Basler Straße – Kirchstraße / Bauabschnitt II



Teilabschnitt 2


Basler Straße

**Zeitraum ca.
Anfang 2019
bis Mitte 2019**



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Basler Straße – Kirchstraße / Bauabschnitt II



Teilabschnitt 3


Kirchstraße

**Zeitraum ca.
Mitte 2019 bis
Ende 2019**




**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

Basler Straße – Kirchstraße / Bauabschnitt II



Basler Straße – Kirchstraße / Bauabschnitt II



Umleitung Busrouten Ersatzhaltestellen

- Linien 6, 16, 7630, 7301
- Linie 7
- Linie 8
- ÜL 3



Haltestelle



Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung

Ausblick Bauabschnitt III

Aicheleknoten mit Platzgestaltung



**Planung Verkehrsknoten;
Rapp Regioplan GmbH**

**Planung Platz;
Häring Architekten BDA**



Quelle; Häring Architekten BDA

Stadteingang mit Lichtsäule



**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

Basler Straße – Kirchstraße / Bauabschnitt II

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit**

