

Projektliste Tiefbau-Städtebau - Liste 1 Bauprojekte und B-Pläne - Finanzen

Stand 21.09.2021

Vorgangsname	Prio	Anfang	Ende	Aktuell angenommene Kosten in €	GrobKo, KoSchä oder KoBe	Bisher bereitgestellte Mittel bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Projekte in Bearbeitung:												
2300 - FB Stadtentwicklung und Stadtplanung												
Lauffenmühle-Areal	84	Mit 01.01.20	Son 31.12.28	25.700.000 €	GrobKo	10.678.300 €	1.220.000 €	775.000 €	7.412.800 €	6.000.000 €	4.000.000 €	3.491.700 €
					SuS GrobKo		217.500 €	200.000 €				
Am Zoll Lörrach-Riehen (offizieller NPS- Zeitplan)	81	Die 01.10.19	Don 15.06.23	7.603.700 €	SVS GrobKo	3.386.700 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.217.000 €	0 €	0 €
				335.300 €	SuS GrobKo	0 €	267.300 €	68.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baugebiet "Bühl III"	79	Mon 27.01.20	Fre 20.06.25	305.000 €	SuS GrobKo	175.500 €	110.000 €	11.300 €	8.200 €	0 €	0 €	0 €
				2.600.000 €	SVS GrobKo	250.000 €	50.000 €	50.000 €	650.000 €	650.000 €	950.000 €	0 €
				1.900.000 €	EBA GrobKo	100.000 €	0 €	50.000 €	600.000 €	600.000 €	550.000 €	0 €
				512.000 €	SW GrobKo	0 €	62.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umfeld LÖ	78	Mit 01.07.20	Fre 30.06.23	15.963.000 €	GrobKo	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Regio-S-Bahn (nur Planung)	75	Mon 08.06.20	Fre 22.11.30	2.170.000 €	GrobKo	200.000 €	800.000 €	400.000 €	400.000 €	370.000 €	0 €	0 €
Integriertes Stadt- und Mobilitätsentwicklungskonzept (ISEK)	72	Mit 01.04.20	Don 23.12.21	300.000 €	GrobKo	301.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bebauungsplan "Nördlich Engelpatz"	69	Mit 01.04.20	Don 30.06.22	130.400 €	GrobKo	85.000 €	0 €	45.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bebauungsplan "Niederfeld Rosenfelspark - Änderung 1"	51	Fre 01.01.21	Mon 01.08.22	23.200 €	GrobKo	10.000 €	10.000 €	3.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bebauungsplan "Westlich Schwarzwaldstraße"	50	Mit 01.04.20	Don 28.07.22	120.000 €	GrobKo	110.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Hellbergmatten	47	Mon 06.12.21	Fre 16.12.22	40.000 €	GrobKo	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bebauungsplan "Arndstraße/Tumringerstraße Änd. 3"	44	Mon 02.11.20	Mit 01.11.23	40.000 €	GrobKo	0 €	0 €	30.000 €	7.800 €	0 €	0 €	0 €
Bebauungsplan "Ötlinger Straße/Gewerbekanal"	44	Fre 05.02.21	Mon 05.02.24	50.000 €	GrobKo	0 €	0 €	37.400 €	12.600 €	0 €	0 €	0 €
Bebauungsplan "Neue Mitte Nordstadt"	42	Don 01.04.21	Fre 30.12.22	28.600 €	GrobKo	0 €	0 €	27.400 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Bebauungsplan "Tumringen Nord"	38	Don 27.09.18	Don 30.06.22	10.000 €	GrobKo	0 €	0 €	6.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Hofmatt, Änderung 1	15	Mon 01.03.21	Fre 29.12.23	10.000 €	-	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vorgangsname	Prio	Anfang	Ende	Aktuell angenommene Kosten in €	GrobKo, KoSchä oder KoBe	Bisher bereitgestellte Mittel bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2400 - FB Straßen-Verkehr-Sicherheit												
Zentralklinikum - Erschließung (Verkehr + Ausgleichmaßnahmen)	78	Don 02.04.20	Fre 30.12.22	3.538.000 €	SVS GrobKo	2.078.000 €	1.230.000 €	200.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
				1.100.000 €	UK GrobKo	595.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	60.000 €
Radwegkonzept und Umsetzung	77	Mon 02.11.20	Die 31.12.24	12.000.000 €	KoSchä	50.000 €	400.000 €	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Rebgasse	74	Mon 04.01.21	Fre 31.12.21	505.000 €	KoBe	505.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorplatz Halle Brombach	70	Mon 02.11.20	Mit 31.08.22	2.250.000 €	KoBe	675.000 €	1.575.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baugebiet Brombach Ost	56	Mon 15.07.19	Fre 09.09.22	1.900.000 €	HH KoBe	1.650.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				750.000 €	EBA KoBe	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				450.000 €	SW GrobKo	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2500 - FB Vermessung												
Am Stammachgraben	54	Mit 01.01.20	Fre 29.12.23	325.000 €	GrobKo	0 €	165.000 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €
2620 - EB Abwasserbeseitigung												
HW-Rückhaltebecken Soormattbach	78	Mon 07.01.19	Fre 24.06.22	1.300.000 €	KoBe	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Palm- + Turmstraße	78	Mon 03.02.20	Fre 22.12.23	3.250.000 €	HH GrobKo	1.100.000 €	0 €	300.000 €	1.850.000 €	0 €	0 €	0 €
				850.000 €	EBA GrobKo	150.000 €	0 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				236.000 €	SW GrobKo	0 €	236.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung M 72 BA 1 - 4	73	Mon 30.09.19	Fre 12.12.25	3.000.000 €	GrobKo	1.100.000 €	600.000 €	0 €	300.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
Kanalerneuerung Wirkergasse	71	Mon 03.08.20	Fre 28.10.22	700.000 €	GrobKo	90.000 €	610.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hochwasserschutz Bromb. Dorfbach	67	Mon 20.04.20	Fre 28.02.25	1.500.000 €	KoSchä	150.000 €	0 €	200.000 €	350.000 €	800.000 €	0 €	0 €
RKB Entenbad	66	Die 01.06.21	Fre 02.08.24	2.000.000 €	KoSchä	1.100.000 €	0 €	0 €	300.000 €	600.000 €	0 €	0 €
HW-Rückhaltebecken Schwarzgraben	43	Mon 12.04.21	Fre 30.06.23	1.000.000 €	GrobKo	675.000 €	60.000 €	0 €	265.000 €	0 €	0 €	0 €
2630 - EB Stadtwerke												
Sanierung TG Bahnhof	74	Mon 06.04.20	Die 30.11.21	9.000.000 €	KoBe	8.914.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haltestelleninfrastruktur Bus	41	Mit 01.07.20	Fre 03.11.23	0 €	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beginn 2021:												
2300 - FB Stadtentwicklung und Stadtplanung												
Bebauungsplan "Schöppflin-Areal, Änderung 1"	45	Mit 01.09.21	Fre 03.03.23	3.600 €	-	0 €	0 €	2.400 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €

Vorgangsname	Prio	Anfang	Ende	Aktuell angenommene Kosten in €	GrobKo, KoSchä oder KoBe	Bisher bereitgestellte Mittel bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bebauungsplan / Wettbewerb Studierendenwohnheim	45	Mit 01.09.21	Mon 02.10.23	15.000 €	-	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2620 - EB Abwasserbeseitigung												
Kanalsanierung Brombach Mitte BA 1-4	73	Mon 02.08.21	Fre 19.12.25	2.500.000 €	GrobKo	831.000 €	550.000 €	0 €	300.000 €	300.000 €	519.000 €	0 €
Kanalsanierung Innenstadt BA 3	73	Mon 04.10.21	Fre 25.10.24	1.370.000 €	KoSchä	300.000 €	0 €	300.000 €	270.000 €	500.000 €	0 €	0 €
RÜB Teichstraße	69	Mon 06.09.21	Fre 17.10.25	3.250.000 €	GrobKo	247.075 €	0 €	50.000 €	800.000 €	800.000 €	1.352.925 €	0 €
Beginn 2022:												
2300 - FB Stadtentwicklung und Stadtplanung												
ehemal. Krankenhaus (Bebauungsplan)	67	Mon 03.01.22	Fre 30.05.25	0 €	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2400 - FB Straßen-Verkehr-Sicherheit												
Friedhofweg	44	Mon 03.01.22	Fre 29.12.23	500.000 €	GrobKo	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
2620 - EB Abwasserbeseitigung												
Kanalsanierung Stetten BA 1 - 4	73	Mon 04.07.22	Fre 27.10.28	6.000.000 €	GrobKo	0 €	0 €	250.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €