SBL Sporthalle Brombach FB GGm HDH 28.11.2016
Aktualisiert: 22.02.2017
Baukostenfortschreibung / Kostenfeststellung 12110 0162510
beauftragt = fett abgerechnet=fett
Stand:11/2016 nicht beauft. = normal nicht abger. = normal
KG Gewerk Kostenberechnung  |Kostenberechnung |Vergabesumme  |Mehr- Kostenfest- Mehr- Prognose
netto brutto /Minderkosten KB stellung MinderKosten
zu KA
KB KA KF KF zu KB brutto
100
100 - € - € - € - € - € = - €
200 |Herrichten /
Abbr 61.000,00 € 72.590,00 €
Offentl. ErschlieBung
Abwasser-, Wasser, Gas 8.437,00 € 10.040,00 €
Strom + T 23.000,00 € 27.370,00 €
200 92.437,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € - € 110.000,00 € - €
300 [Bauwerk - uktion
00 Rohbauarbeiten 1.338.185,00 € 1.592.440,00 €
01 Geriistarbeiten 26.600,00 € 31.654,00 €
16 Holzbauarbeiten 482.800,00 € 574.532,00 €
21 Dachabdichtungsarbeiten 272.000,00 € 323.680,00 €
24 Fliesenarbeiten 42.360,00 € 50.409,00 €
25 Estricharbeiten 58.500,00 € 69.615,00 €
27 Tischlerarbeiten 263.000,00 € 312.970,00 €
29 Beschlagarbeiten 15.000,00 € 17.850,00 €
31.1 Schlosserarbeiten 50.000,00 € 59.500,00 €
31.2 Metallbauarbeiten(Textilfassa 223.000,00 € 265.370,00 €
32 Ver beiten 306.000,00 € 364.140,00 €
33 Baureini 10.000,00 € 11.900,00 €
34 Malerarbeiten 35.000,00 € 41.650,00 €
36 Boder beiten 115.000,00 € 136.850,00 €
39 Tr beiten 114.000,00 € 135.660,00 €
(abzgl. 12.000 fur WC-Trennwande)
49 Feuerléschgerate 1.000,00 € 1.190,00 €
3F054 |WC-Trennwénde 12.000,00 € 14.280,00 €
90 Einbausportgerate 73.000,00 € 86.870,00 €
91 Trennvorhang 50.000,00 € 59.500,00 €
92 Teleskoptribiine 126.000,00 € 149.940,00 €
300 3.613.445,00 € 4.300.000,00 € 4.300.000,00 € - € 4.300.000,00 € = =




400

Bauwerk i Anl

410 |Abwasser-, Wasser- 170.000,00 € | 202.300,00 €
und Gasanlagen (Grundleitungen+Schéchte separat)
Entwéasserungskanalarbeiten 29.900,00 € 35.581,00 €
420 |Wérmeversorgung 247.000,00 € 293.930,00 €
430 |Lufttechnische Anlage 181.000,00 € 215.390,00 €
440 _|Elektroi 568.900,00 € 676.991,00 €
481 |Gebédudeautomation (ELT) 48.000,00 € 57.120,00 €
482 |Gebéudeautomation(HLS) 85.000,00 € 101.150,00 €
460 |Aufzugsanlage 39.948,00 € 47.538,00 €
1.369.748,00 € 1.630.000,00 € 1.630.000,00 € 1.630.000,00 €
500 (A
Land. beiten 125.454,00 € 149.290,00 €
Starkstromanlage A 9.000,00 € 10.710,00 €
134.454,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 454.454,00 €
600 (A K
Sportgerate, GroB 20.000,00 € 23.800,00 €
Sportgerate, Klein 30.000,00 € 35.700,00 €
Geschirr Glaser etc. 10.000,00 € 11.900,00 €
Tische 36.000,00 € 42.840,00 €
Stiihle 49.000,00 € 58.310,00 €
Garderobe mobil 8.000,00 € 9.520,00 €
Lagerregale, Schrénke 5.000,00 € 5.950,00 €
Bodensct 1 26.874,00 € 31.980,00 €
184.874,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 €
700 |B:
Architekt 690.806,00 € [HOAI-Rechner
Lph 1-3: 169.177,30 €
Lph4: 21.147,16 €
Lph 5-9: 491.205,54 €
183.143,28 €
Statiker HOAI-Rechner
Priifstatiker 50.000,00 € |geschatzt
Haustechnik
Summe: 212.200 € 54.200,00 € |Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
70.000,00 € (Warmeversor I
55.000,00 € |Lufttechnische Anlagen
33.000,00 € (G i
Elektro
Summe: 188.210,35 €
440 + 540 108.508,11 € |Starkstr
450 + 470 49.590,11 € |Fer
480 19.238,92 € |G
Brandschutz 25.864,65 € |Angebot




SiGeKo 25.000,00 € |geschatzt
Bauphysik Akustik 16.000,00 € |Angebot
Vermessung 5.000,00 € |geschatzt
Aufzugplaner 13.076,56 € |HOAI-Rechner
Grundwasser 5.500,00 €
Grundwasserstande 7.622,25 € |A vom 03.06.15
Geot. Beratung+Baugrubensicherung 8.711,70 €
Wettbewerb 147.187,71 €
Bauwesenversicherung 10.000,00 € |geschatzt
Aktivierte Eigenleistung 129.411,26 €
netto
Allg. Baunebenkosten 40.000,00 € |geschatzt
zur Rundung 33.139,45 €
700 1.495.798,32 € 1.780.000,00 € 1.780.000,00 € 1.780.000,00 €
Unvorhergesehenes 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
8.400.000,00 € 8.400.000,00 € 8.400.000,00 €




