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Kanalbau Palmstraße –

Situation im Bestand
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Quelle: Stadt Lörrach; MapEdit; Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
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Kanalbau Palmstraße –

Herstellung eines modifizierten Mischsystems
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Best. Mischwasserkanal
Kreisprofil DN 600 

Best. Mischwasserkanal stillgelegt
Eiprofil DN 300/450 

Geplanter Regenwasserkanal
Kreisprofil DN 400-600; ca. 260 m

Geplanter Mischwasserkanal
Kreisprofil DN 300; ca. 6 m

Quelle: Stadt Lörrach; MapEdit; Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
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Kanalbau Palmstraße –

Zukünftige Erweiterungsmöglichkeit Richtung Klinikgelände
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Kreuzungsbereich 

Palmstraße/Turmstraße

Eiprofil 800/1200 nicht 

Bestandteil der offenen 

Erneuerung, 

mittelfristig kein 

Handlungsbedarf, für 

Innensanierung 

geeignet.

Bereich Senigallia Platz

• Herstellung der 

zukünftigen 

Erweiterungsmöglichkeit 

des Regenwasserkanals in 

Richtung Klinikgelände

Quelle: Stadt Lörrach; MapEdit; Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
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Kanalbau Palmstraße –

Vorgesehene Anpassungen der Kanalnetzstruktur 
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Kreuzungsbereich 

Palmstraße/Turmstraße

• Verlängerung der 

Mischwasser-

kanalisation der 

Turmstraße  

• Reduzierung und 

Herausnahme der 

Bestandsschächte im 

Kurvenbereich

Quelle: Stadt Lörrach; MapEdit; Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
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Kanalbau Palmstraße –

Kostenberechnung
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Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung, ca. 40.000 € brutto

Regenwasserkanalisation; ca. 260 lfm
inkl. Anschlussleitungen, ca.

520.000 € brutto

Anpassungen Netzstruktur Kreuzungsbereich 
Palmstraße/Turmstraße, ca.

40.000 € brutto

Summe Baukosten, ca. 600.000 € brutto

Nebenkosten (Geologe, Vermessung, etc.), ca. 150.000 € brutto

Gesamt Projektkosten Kanalisation, ca. 750.000 € brutto ± 30 %
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Aktueller Zeitplan

 Beschlussfassung Entwurfsplanung und Kostenberechnung September 2021

 BA-Sitzung am 16. September 2021 beschließend 

 Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe bis voraussichtlich Ende 2021

 Vergabeverfahren und Auftragsvergabe bis voraussichtlich Frühjahr 2022

 Baudurchführung vor Umgestaltung der Palmstraße etwa Frühjahr 2022 –
Sommer 2022
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Umverlegung des Schmutzwasserkanals im Bereich 

Druckergasse/Steinsack Lörrach-Hauingen

Beschlussvorschlag 181/2021

1. Der Betriebsausschuss stimmt der Entwurfsplanung und Kostenberechnung zum 
Kanalbau Palmstraße zu.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Durchführung der Baumaßnahme 
vorzubereiten und die hierfür erforderlichen Ausführungsarbeiten öffentlich 
auszuschreiben.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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