
moser ARCHITEKTEN 1

Stadt Lörrach, Luisenstraße 16, 79539 Lörrach 
Umbau, Sanierung und Erweiterung der Alten Schule Haagen zur Kindertagesstätte

Kostenfortschreibung
19.12.2018

FB Nachträge 62 Rechnungsumme Skonto Anweisung noch offene Beauftr. noch offener Betrag

Gewerk 29.05.2017 KB  zu  KA-FO Auftragssumme Hochrechnung x Nr. Datum Nachträge KA-FO BAB AZ/SR Datum  € / netto 19% MwSt.  € / geprüft brutto  %  € zur  KA-FO Anmerkungen

100 Baugrundstück

Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtsumme Kgr. 100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

200 Herrichten und Erschliessung

Abbrucharbeiten 80.000,00 € 150.544,20 € 230.544,20 € 230.544,20 € 0,00 € 230.544,20 € 166.448,23 € 31.625,16 € 198.073,39 € 0,00 € 198.073,39 € 500,00 € 0,00 € 198.573,39 € 118.573,39 €

Gewerk 010

Allatin Baysal, Nürnberg 80.000,00 € 134.021,07 € 214.021,07 € 214.021,07 € 0,00 € 214.021,07 € 152.563,24 € 28.987,02 € 181.550,26 € 0% 0,00 € 181.550,26 € 0,00 € 0,00 € 181.550,26 € 101.550,26 € -32.470,81 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 10 1.AZ 19.07.2018 69.112,50 € 13.131,38 € 82.243,88 € 0% 0,00 € 82.243,88 €

Nachlass 3% 12 SR 18.09.2018 83.450,74 € 15.855,64 € 99.306,38 € 0% 0,00 € 99.306,38 €

Skonto 0%  

SAK, Lörrach 0,00 € 239,68 € 239,68 € 239,68 € 0,00 € 239,68 € 201,41 € 38,27 € 239,68 € 0% 0,00 € 239,68 € 0,00 € 0,00 € 239,68 € 239,68 € 0,00 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 26 RG 201,41 € 38,27 € 239,68 € 0% 0,00 € 239,68 €

Nachlass 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Skonto 0%

Werkhof, Lörrach 0,00 € 2.504,31 € 2.504,31 € 2.504,31 € 0,00 € 2.504,31 € 2.104,46 € 399,85 € 2.504,31 € 0% 0,00 € 2.504,31 € 0,00 € 0,00 € 2.504,31 € 2.504,31 € 0,00 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 29 RG 2.104,46 € 399,85 € 2.504,31 € 0% 0,00 € 2.504,31 €

Nachlass 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Skonto 0%

Elektro Weber, Lörrach 0,00 € 12.874,74 € 12.874,74 € 12.874,74 € 0,00 € 12.874,74 € 10.819,11 € 2.055,63 € 12.874,74 € 0% 0,00 € 12.874,74 € 0,00 € 0,00 € 12.874,74 € 12.874,74 € 0,00 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 33 RG 10.819,11 € 2.055,63 € 12.874,74 € 0% 0,00 € 12.874,74 €

Nachlass 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Skonto 0%

Biersack, Lörrach 0,00 € 904,40 € 904,40 € 904,40 € 0,00 € 904,40 € 760,00 € 144,40 € 904,40 € 0% 0,00 € 904,40 € 500,00 € 0,00 € 1.404,40 € 1.404,40 € 500,00 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 34 RG 760,00 € 144,40 € 904,40 € 0% 0,00 € 904,40 €

Nachlass 0% 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Skonto 0%

Öffentliche Erschließung 6.000,00 € 4.788,17 € 10.788,17 € 10.788,17 € 0,00 € 10.788,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.788,17 € 10.788,17 € 4.788,17 € Strom und Telekon / Wasser Ab

bnNetze GmbH, Lörrach 3.000,00 € 6,70 € 3.006,70 € 3.006,70 € 0,00 € 3.006,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.006,70 € 3.006,70 € 6,70 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

bnNetze GmbH, Lörrach 0,00 € 652,70 € 652,70 € 652,70 € 0,00 € 652,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 652,70 € 652,70 € 652,70 € Bauwasseranschluss

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Energiedienst, Lörrach 3.000,00 € 1.131,37 € 4.131,37 € 4.131,37 € 0,00 € 4.131,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.131,37 € 4.131,37 € 1.131,37 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

unity media, Lörrach 0,00 € 2.997,40 € 2.997,40 € 2.997,40 € 0,00 € 2.997,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.997,40 € 2.997,40 € 2.997,40 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Gesamtsumme Kgr. 200 86.000,00 € 155.332,37 € 241.332,37 € 241.332,37 € 0,00 € 241.332,37 € 166.448,23 € 31.625,16 € 198.073,39 € 0,00 € 198.073,39 € 500,00 € 10.788,17 € 209.361,56 € 123.361,56 €

300 Bauwerk- Baukonstruktion

Erdarbeiten / Rohbauarbeiten 280.000,00 € 56.141,96 € 335.669,93 € 335.669,93 € 0,00 € 335.669,93 € 118.666,40 € 22.546,62 € 141.213,02 € 0,00 € 141.213,02 € 0,00 € 194.928,94 € 336.141,96 € 56.141,96 €

Gewerk 020

Schmidt Hoch- + Tiefbau GmbH, 79872 Bern 280.000,00 € 52.091,36 € 332.091,36 € 332.091,36 € x 0,00 € 332.091,36 € 115.262,54 € 21.899,88 € 137.162,42 € % 0,00 € 137.162,42 € 0,00 € 194.928,94 € 332.091,36 € 52.091,36 €

Rückstellung 0% 0,00 € 01 27.09.2018 0,00 € 14 1.AZ 21.09.2018 48.467,95 € 9.208,91 € 57.676,86 € 0% 0,00 € 57.676,86 €

Nachlass 0% 02 27.09.2018 56 2. AZ 23.10.2018 66.794,59 € 12.690,97 € 79.485,56 € 0% 0,00 € 79.485,56 €

Skonto 0%

Grafried Bauunternehmung, 79541 Lörrach 0,00 € 4.050,60 € 3.578,57 € 3.578,57 € x 0,00 € 3.578,57 € 3.403,87 € 646,73 € 4.050,60 € % 0,00 € 4.050,60 € 0,00 € 0,00 € 4.050,60 € 4.050,60 €

Rückstellung 0% 0,00 € 01 00.00.2015 0,00 € 11 1.AZ 28.08.2018 1.893,80 € 359,82 € 2.253,62 € 0% 0,00 € 2.253,62 €

Nachlass 0% 55 2. AZ 24.10.2018 819,20 € 155,65 € 974,85 € 0% 0,00 € 974,85 €

Skonto 0% 58 SR 19.11.2018 657,25 € 124,88 € 782,13 € 0% 0,00 € 782,13 €

59 SR 04.12.2018 33,61 € 6,39 € 40,00 € 0% 0,00 € 40,00 €

Gerüstarbeiten 22.500,00 € -2.338,08 € 20.161,92 € 40.161,92 € 0,00 € 20.161,92 € 6.835,82 € 1.298,81 € 8.134,63 € 0,00 € 8.134,63 € 20.000,00 € 12.027,29 € 40.161,92 € 17.661,92 €

Gewerk 030

Göring GmbH, 79689 Maulburg 22.500,00 € -5.073,97 € 17.426,03 € 17.426,03 € x 0,00 € 17.426,03 € 4.536,76 € 861,98 € 5.398,74 € % 0,00 € 5.398,74 € 0,00 € 12.027,29 € 17.426,03 € -5.073,97 €

KB
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Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 61 1.AZ 10.12.2018 4.536,76 € 861,98 € 5.398,74 € 0% 0,00 € 5.398,74 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Albert Fuchs, 79576 Weil am Rhein 0,00 € 2.735,89 € 2.735,89 € 2.735,89 € x 0,00 € 2.735,89 € 2.299,07 € 436,82 € 2.735,89 € % 0,00 € 2.735,89 € 0,00 € 0,00 € 2.735,89 € 2.735,89 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 6 RG 08.11.2017 609,94 € 115,89 € 725,83 € 0% 0,00 € 725,83 €

Nachlass 2% 30 RG 10.07.2018 1.689,13 € 320,93 € 2.010,06 € 0% 0,00 € 2.010,06 €

Skonto 0%

Firma / Ort 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Gerüst für Sandstein

Rückstellung 0% 20.000,00 € 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Holzbauarbeiten 260.000,00 € 44.859,29 € 292.489,79 € 292.489,79 € 12.369,50 € 304.859,29 € 123.500,00 € 23.465,00 € 146.965,00 € 0,00 € 146.965,00 € 15.000,00 € 157.894,29 € 319.859,29 € 59.859,29 €

Gewerk 040

Fünfgeld Holzbau GmbH, 79423 Heitersheim 260.000,00 € 44.859,29 € 292.489,79 € 292.489,79 € x 12.369,50 € 304.859,29 € 123.500,00 € 23.465,00 € 146.965,00 € % 0,00 € 146.965,00 € 15.000,00 € 157.894,29 € 319.859,29 € 59.859,29 € Nachträge Prüfstatik Bestand

Rückstellung 0% 40.000,00 € 01 06.11.2018 6.870,31 € 60 1.AZ 07.12.2018 123.500,00 € 23.465,00 € 146.965,00 € 0% 0,00 € 146.965,00 €

Nachlass 0% 220.000,00 € 02 19.11.2018 5.499,19 €

Skonto 0%

Dachabdichtungsarbeiten 55.000,00 € 18.599,14 € 66.021,03 € 66.021,03 € 7.578,11 € 73.599,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73.599,14 € 73.599,14 € 18.599,14 €

Gewerk 050

Walter Wunschel, 79539 Lörrach 55.000,00 € 18.599,14 € 66.021,03 € 66.021,03 € x 7.578,11 € 73.599,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73.599,14 € 73.599,14 € 18.599,14 € Nachtrag Bodenplatte

Rückstellung 0% 01 10.10.2018 7.578,11 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Dachdeckung Bestandsgebäude 30.000,00 € 6.127,86 € 36.127,86 € 36.127,86 € 0,00 € 36.127,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.127,86 € 36.127,86 € 6.127,86 €

Gewerk 055

A + H Schöner, 79585 Steinen 30.000,00 € 6.127,86 € 36.127,86 € 36.127,86 € x 0,00 € 36.127,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.127,86 € 36.127,86 € 6.127,86 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Klempnerarbeiten 17.500,00 € 1.747,79 € 19.247,79 € 19.247,79 € 0,00 € 19.247,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.247,79 € 19.247,79 € 1.747,79 €

Gewerk 060

Walter Wunschel, 79539 Lörrach 17.500,00 € 1.747,79 € 19.247,79 € 19.247,79 € x 0,00 € 19.247,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.247,79 € 19.247,79 € 1.747,79 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Putzarbeiten 57.500,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 67.500,00 € 10.000,00 €

Gewerk 070

Innenputz

Firma / Ort 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 10.000,00 €

Rückstellung 0% 10.000,00 € 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Außenfassade

Firma / Ort 17.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00 € 0,00 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Fenster + Sonnenschutz 125.000,00 € 28.380,91 € 143.380,91 € 153.380,91 € 0,00 € 143.380,91 € 22.689,08 € 4.310,92 € 27.000,00 € 0,00 € 27.000,00 € 10.000,00 € 116.380,91 € 163.380,91 € 38.380,91 €

Gewerk 080

Fensterbau Vogelbacher, 79774 Albbruck 65.000,00 € 17.203,01 € 82.203,01 € 82.203,01 € x 0,00 € 82.203,01 € 22.689,08 € 4.310,92 € 27.000,00 € % 0,00 € 27.000,00 € 0,00 € 55.203,01 € 82.203,01 € 17.203,01 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 62 1.AZ 11.12.2018 22.689,08 € 4.310,92 € 27.000,00 € 0% 0,00 € 27.000,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Schreinerei Itzin, 79650 Schopfheim 50.000,00 € 11.177,90 € 61.177,90 € 61.177,90 € x 0,00 € 61.177,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.177,90 € 61.177,90 € 11.177,90 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Schilling Metallbau, 79540 Lörrach 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 10.000,00 €

Rückstellung 0% 10.000,00 € 01 00.00.2015 0,00 € 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Fassadenarbeiten 42.500,00 € 13.864,95 € 56.364,95 € 56.364,95 € 0,00 € 56.364,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56.364,95 € 56.364,95 € 13.864,95 €

Gewerk 090

Rathberger GmbH, 79588 Efringen-Kirchen 42.500,00 € 13.864,95 € 56.364,95 € 56.364,95 € x 0,00 € 56.364,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56.364,95 € 56.364,95 € 13.864,95 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0% 82.500,00 €

-40.000,00 €
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Türen + Zargen 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 90.000,00 € 20.000,00 €

Gewerk 110

Firma / Ort 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 10.000,00 €

Rückstellung 0% 10.000,00 € 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Firma / Ort 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 10.000,00 €

Rückstellung 0% 10.000,00 € 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Trockenbauarbeiten 115.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 145.000,00 € 30.000,00 €

Gewerk 120

Trockenbau

Firma / Ort 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 85.000,00 € 20.000,00 €

Rückstellung 0% 20.000,00 € 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Abhangdecken

Firma / Ort 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 10.000,00 €

Rückstellung 0% 10.000,00 € 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Estricharbeiten 52.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52.500,00 € 0,00 €

Gewerk 130

Firma / Ort 52.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52.500,00 € 0,00 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Fliesenarbeiten 27.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.500,00 € 0,00 €

Gewerk 140

Firma / Ort 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Bodenbelagsarbeiten 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65.000,00 € 0,00 €

Gewerk 160

Firma / Ort 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65.000,00 € 0,00 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Malerarbeiten 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 €

Gewerk 170

Firma / Ort 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Schlosserarbeiten 37.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.500,00 € 0,00 €

Gewerk 180

Firma / Ort 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Schreinerarbeiten 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 30.000,00 €

Gewerk 190

Firma / Ort 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 30.000,00 €

Rückstellung 0% 30.000,00 € 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Gebäudereinigungsarbeiten 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 2.500,00 €

Gewerk 200

Firma / Ort 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 2.500,00 €

Rückstellung 0% 2.500,00 € 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Schließanlage 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €

Gewerk 210

Firma / Ort 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €

Rückstellung 0% 5.000,00 € 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%
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Skonto 0%

Bauschild 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 €

Gewerk 220

Sandsteinrestauration 260.000,00 € 37.714,96 € 297.714,96 € 297.714,96 € 0,00 € 297.714,96 € 57.033,47 € 10.836,36 € 67.869,83 € 0,00 € 67.869,83 € 0,00 € 229.845,13 € 297.714,96 € 37.714,96 €

Johannes Abel, 79424 Auggen 260.000,00 € -23.713,52 € 236.286,48 € 236.286,48 € x 0,00 € 236.286,48 € 22.106,08 € 4.200,16 € 26.306,24 € % 0,00 € 26.306,24 € 0,00 € 209.980,24 € 236.286,48 € -23.713,52 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 8 1. AZ 04.10.2017 8.694,29 € 1.651,92 € 10.346,21 € 0% 0,00 € 10.346,21 € Natursteinarbeiten

Nachlass 3% 9 2. AZ 06.12.2017 3.741,55 € 710,89 € 4.452,44 € 0% 0,00 € 4.452,44 €

Skonto 0% 38 3. AZ 02.07.2018 9.670,24 € 1.837,35 € 11.507,59 € 0% 0,00 € 11.507,59 €

Johannes Abel, 79424 Auggen 0,00 € 61.428,48 € 61.428,48 € 61.428,48 € x 0,00 € 61.428,48 € 34.927,39 € 6.636,20 € 41.563,59 € % 0,00 € 41.563,59 € 0,00 € 19.864,89 € 61.428,48 € 61.428,48 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 7 1. AZ 31.05.2017 5.561,40 € 1.056,67 € 6.618,07 € 0% 0,00 € 6.618,07 € Befundung der Schäden

Nachlass 3% 20 2. AZ 09.10.2017 10.163,48 € 1.931,06 € 12.094,54 € 0% 0,00 € 12.094,54 € Bearbeitung Musterachse

Skonto 0% 50 3. AZ 30.04.2018 10.000,00 € 1.900,00 € 11.900,00 € 0% 0,00 € 11.900,00 € Fassade N-O

57 4. AZ 14.11.2018 9.202,50 € 1.748,48 € 10.950,98 € 0% 0,00 € 10.950,98 € Durchbrüche Tür und Fensterrest.

Bautrocknung 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €

Beschilderung 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €

Firma / Ort 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €

Rückstellung 0% 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Sanierung Turmuhr 5.000,00 € -613,66 € 4.386,34 € 15.886,34 € 0,00 € 4.386,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.500,00 € 4.386,34 € 15.886,34 € 10.886,34 €

Schneider Turmuhren, 78136 Schonach 5.000,00 € -613,66 € 4.386,34 € 15.886,34 € x 0,00 € 4.386,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 11.500,00 € 4.386,34 € 15.886,34 € 10.886,34 €

Rückstellung 0% 11.500,00 € 01 00.00.2015 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Rundungsfehler 27.182,63 € 27.182,63 €

Gesamtsumme Kgr. 300 1.696.000,00 € 204.485,12 € 1.271.565,48 € 1.374.437,62 € 19.947,61 € 1.291.513,09 € 328.724,77 € 62.457,71 € 391.182,48 € 0,00 € 391.182,48 € 154.000,00 € 900.802,64 € 2.081.667,75 € 385.667,75 €

400 Bauwerk,  Technische Anlagen

Sanitärinstallationen 97.500,00 € 955,04 € 98.455,04 € 98.455,04 € 0,00 € 98.455,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.455,04 € 98.455,04 € 955,04 €

Gewerk 250

Herzog GmbH, 79539 Lörrach 97.500,00 € 955,04 € 98.455,04 € 98.455,04 € x 0,00 € 98.455,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.455,04 € 98.455,04 € 955,04 €

Rückstellung 0% 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Heizungsinstallation 102.500,00 € -3.406,08 € 99.093,92 € 109.093,92 € 0,00 € 99.093,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 99.093,92 € 109.093,92 € 6.593,92 €

Gewerk 260

Wasmer GmbH, 79713 Bad Säckingen 102.500,00 € -3.406,08 € 99.093,92 € 109.093,92 € x 0,00 € 99.093,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 99.093,92 € 109.093,92 € 6.593,92 €

Rückstellung 0% 10.000,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Lüftungsinstallation 77.500,00 € 4.266,20 € 81.766,20 € 81.766,20 € 0,00 € 81.766,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 81.766,20 € 81.766,20 € 4.266,20 €

Gewerk 265

Walter Lutema, 79576 Weil a. R. 77.500,00 € 4.266,20 € 81.766,20 € 81.766,20 € x 0,00 € 81.766,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 81.766,20 € 81.766,20 € 4.266,20 €

Rückstellung 0% 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Elektroinstallation 259.000,00 € 9.822,06 € 268.822,06 € 268.822,06 € 0,00 € 268.822,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 268.822,06 € 268.822,06 € 9.822,06 €

Gewerk 270

Elektro Gersbacher , 79689 Maulburg 259.000,00 € 9.822,06 € 268.822,06 € 268.822,06 € x 0,00 € 268.822,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 268.822,06 € 268.822,06 € 9.822,06 €

Rückstellung 0% 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Nachlass 2%

Skonto 0%

Aufzugsarbeiten 40.000,00 € 4.839,20 € 44.030,00 € 44.030,00 € 809,20 € 44.839,20 € 11.100,00 € 2.109,00 € 13.209,00 € 0,00 € 13.209,00 € 0,00 € 31.630,20 € 44.839,20 € 4.839,20 €

Gewerk 280

Kone GmbH, 79110 Freiburg 40.000,00 € 4.839,20 € 44.030,00 € 44.030,00 € x 809,20 € 44.839,20 € 11.100,00 € 2.109,00 € 13.209,00 € % 0,00 € 13.209,00 € 0,00 € 31.630,20 € 44.839,20 € 4.839,20 €

Rückstellung 0% 01 29.08.2018 809,20 € 15 1.AZ 28.09.2015 11.100,00 € 2.109,00 € 13.209,00 € 0% 0,00 € 13.209,00 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

Kücheneinrichtung Spülmaschine 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 12.500,00 € 7.500,00 € nur Spülmaschine

Gewerk 290

5.000,00 € 0,00 € 7.500,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 12.500,00 € 7.500,00 €

7.500,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Gesamtsumme Kgr. 400 581.500,00 € 16.476,42 € 592.167,22 € 609.667,22 € 809,20 € 592.976,42 € 11.100,00 € 2.109,00 € 13.209,00 € 0,00 € 13.209,00 € 17.500,00 € 579.767,42 € 615.476,42 € 33.976,42 €

500 Aussenanlagen

Aussenanlagen (mit Elektro) 236.000,00 € -3.005,73 € 232.994,27 € 302.994,27 € 0,00 € 232.994,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 232.994,27 € 302.994,27 € 66.994,27 €

Gewerk 260

Aussenanlagen 236.000,00 € -3.005,73 € 232.994,27 € 302.994,27 € x 0,00 € 232.994,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 232.994,27 € 302.994,27 € 66.994,27 €

König GmbH, 79585 Weitenau 70.000,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

davon

Elektroanteil 12.500,00 €

Gesamtsumme Kgr. 500 236.000,00 € -3.005,73 € 232.994,27 € 302.994,27 € 0,00 € 232.994,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 232.994,27 € 302.994,27 € 66.994,27 €

600 Ausstattung und Kunstwerke

Allgemeine Ausstattung 67.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.500,00 € 0,00 €

67.500,00 € 0,00 € 0,00 € x 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.500,00 € 0,00 €

0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Gesamtsumme Kgr. 600 67.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.500,00 € 0,00 €

700 Nebenkosten

710 Bauherrenaufgaben 0,00 € 63.800,00 € 63.800,00 € 63.800,00 € 0,00 € 63.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63.800,00 € 63.800,00 € 63.800,00 €

Bauherr: 0,00 € 63.800,00 € 63.800,00 € 63.800,00 € 0,00 € 63.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63.800,00 € 63.800,00 € 63.800,00 €

Stadt Lörrach, 79539 Lörrach 0,00 € 0 1.AZ 23.06.2017 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

730 Architekten und Ingenieurleist. 0,00 € 637.193,07 € 637.193,07 € 637.193,07 € 0,00 € 637.193,07 € 148.893,63 € 28.289,79 € 177.183,42 € 0,00 € 177.183,42 € 0,00 € 460.009,65 € 637.193,07 € 637.193,07 €

Architektur: 0,00 € 290.000,00 € 290.000,00 € 290.000,00 € 0,00 € 290.000,00 € 45.688,38 € 8.680,79 € 54.369,17 € % 0,00 € 54.369,17 € 0,00 € 235.630,83 € 290.000,00 € 290.000,00 €

moser Architekten, 79539 Lörrach 0,00 € 17 1.AZ 23.06.2017 688,38 € 130,79 € 819,17 € 0% 0,00 € 819,17 €

24 2. AZ 11.12.2017 45.000,00 € 8.550,00 € 53.550,00 € 0% 53.550,00 €

Tragwerksplanung: 0,00 € 91.000,00 € 91.000,00 € 91.000,00 € 0,00 € 91.000,00 € 36.795,20 € 6.991,09 € 43.786,29 € % 0,00 € 43.786,29 € 0,00 € 47.213,71 € 91.000,00 € 91.000,00 €

Regioingenieure GmbH, 79541 Lörrach 0,00 € 31 1.AZ 09.07.2018 36.795,20 € 6.991,09 € 43.786,29 € 0% 0,00 € 43.786,29 €

Heizung, Lüftung und Sanitär: 0,00 € 100.975,00 € 100.975,00 € 100.975,00 € 0,00 € 100.975,00 € 42.748,82 € 8.122,28 € 50.871,10 € % 0,00 € 50.871,10 € 0,00 € 50.103,90 € 100.975,00 € 100.975,00 €

Ratio Energie GmbH, 79539 Lörrach 0,00 € 23 1.AZ 11.12.2017 3.429,50 € 651,61 € 4.081,11 € 0% 0,00 € 4.081,11 €

19 2. AZ 02.08.2017 24.030,26 € 4.565,75 € 28.596,01 € 0% 0,00 € 28.596,01 €

41 3. AZ 30.07.2018 15.289,06 € 2.904,92 € 18.193,98 € 0% 0,00 € 18.193,98 €

Elektro: 0,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 0,00 € 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 €

Planungsgruppe Burgert, 79227 Schallstadt 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Sigeko: 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

Regioingenieure GmbH, 79541 Lörrach 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Aussenanlagen 0,00 € 48.600,00 € 48.600,00 € 48.600,00 € 0,00 € 48.600,00 € 23.661,23 € 4.495,63 € 28.156,86 € % 0,00 € 28.156,86 € 0,00 € 20.443,14 € 48.600,00 € 48.600,00 €

Burkhard Sandler, 79801 Hohentengen 0,00 € 32 1.AZ 09.07.2018 23.661,23 € 4.495,63 € 28.156,86 € 0% 0,00 € 28.156,86 €

Steinmetz 0,00 € 6.618,07 € 6.618,07 € 6.618,07 € 0,00 € 6.618,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.618,07 € 6.618,07 € 6.618,07 € ?

Johannes Abel, 79424 Auggen 0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

740 Gutachten und Beratung 0,00 € 88.438,60 € 88.438,60 € 88.438,60 € 0,00 € 88.438,60 € 35.856,42 € 6.812,72 € 42.669,14 € 0,00 € 42.669,14 € 0,00 € 45.769,46 € 88.438,60 € 88.438,60 €

Brandschutz: 0,00 € 18.500,00 € 18.500,00 € 18.500,00 € 0,00 € 18.500,00 € 7.770,00 € 1.476,30 € 9.246,30 € % 0,00 € 9.246,30 € 0,00 € 9.253,70 € 18.500,00 € 18.500,00 €

Ingenieurbüro Sutter, 79761 Waldshut 0,00 € 21 1.AZ 11.10.2017 7.770,00 € 1.476,30 € 9.246,30 € 0% 0,00 € 9.246,30 €

Bodengutachten: 0,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 0,00 € 5.200,00 € 4.303,30 € 817,63 € 5.120,93 € % 0,00 € 5.120,93 € 0,00 € 79,07 € 5.200,00 € 5.200,00 €

Geotechnisches Institut, 79576 Weil am Rhein 0,00 € 5 SR 13.12.2017 4.303,30 € 817,63 € 5.120,93 € 0% 0,00 € 5.120,93 €

Raumakustik: 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Baupysik: 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Vermessung: 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Bodenuntersuchung 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 11.418,75 € 2.169,56 € 13.588,31 € % 0,00 € 13.588,31 € 0,00 € 1.411,69 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €

D-plan, 79539 Lörrach 0,00 € 18 RG 13.07.2018 6.798,75 € 1.291,76 € 8.090,51 € 0% 0,00 € 8.090,51 €

51 RG 28.05.2018 4.620,00 € 877,80 € 5.497,80 € 0% 0,00 € 5.497,80 €

Luftdichtigkeitsmessung 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €
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Natursteinarbeiten 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 2.500,00 € 475,00 € 2.975,00 € % 0,00 € 2.975,00 € 0,00 € 25,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € ?

Johannes Abel, 79424 Auggen 0,00 € 36 1.AZ 24.07.2018 2.500,00 € 475,00 € 2.975,00 € 0% 0,00 € 2.975,00 €

Mehrfachbeauftragung 0,00 € 11.738,60 € 11.738,60 € 11.738,60 € 0,00 € 11.738,60 € 9.864,37 € 1.874,23 € 11.738,60 € % 0,00 € 11.738,60 € 0,00 € 0,00 € 11.738,60 € 11.738,60 € ?

Steybe Controlling 0,00 € 25 SR 19.04.2017 9.864,37 € 1.874,23 € 11.738,60 € 0% 0,00 € 11.738,60 €

Rettungswege- und FW-Pläne 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € ?

0,00 € 0 1. AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

Abnahmen BMA und Si-Beleuchtung 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € ?

0,00 € 0 1. AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

770 Allgem. Baunenbenkosten 0,00 € 58.800,00 € 58.800,00 € 58.800,00 € 0,00 € 58.800,00 € 16.513,84 € 3.064,58 € 19.578,42 € 0,84 € 19.577,58 € 0,00 € 47.376,08 € 58.800,00 € 58.800,00 €

771 Prüfing. Tragwerksplanung: 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

771 Gebühren Baugenehmigung 0,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 384,50 € 0,00 € 384,50 € % 0,00 € 384,50 € 0,00 € 15,50 € 400,00 € 400,00 €

0,00 € 3 RG 13.10.2017 132,50 € 0,00 € 132,50 € 0% 0,00 € 132,50 €

4 RG 26.09.2017 252,00 € 0,00 € 252,00 € 0% 0,00 € 252,00 €

771 Ausschreibungen 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €

0,00 € 0 1. AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

772 Abnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

773 Bemusterung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

774 Betriebskosten Bauzeit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,25 € 6,70 € 41,95 € % 0,84 € 41,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Behringer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € x 0,00 € 0,00 € 35,25 € 6,70 € 41,95 € % 0,84 € 41,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rückstellung 0% 16 RG 16.10.2018 35,25 € 6,70 € 41,95 € 2% 0,84 € 41,11 €

Nachlass 0%

Skonto 0%

775 Bauwesenversicherung 0,00 € 10.400,00 € 10.400,00 € 10.400,00 € 0,00 € 10.400,00 € 8.690,20 € 1.651,14 € 10.341,34 € % 0,00 € 10.341,34 € 0,00 € 58,66 € 10.400,00 € 10.400,00 €

0,00 € 37 RG 28.06.2018 8.690,20 € 1.651,14 € 10.341,34 € 0% 0,00 € 10.341,34 €

779 Veröffentlichungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.417,27 € 1.029,28 € 6.446,55 € % 0,00 € 6.446,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 27 RG 23.08.2018 80,57 € 15,31 € 95,88 € 0% 0,00 € 95,88 €

28 RG 02.07.2018 52,45 € 9,97 € 62,42 € 0% 0,00 € 62,42 €

35 RG 13.08.2018 855,00 € 162,45 € 1.017,45 € 0% 0,00 € 1.017,45 €

39 RG 17.07.2018 268,13 € 50,94 € 319,07 € 0% 0,00 € 319,07 €

40 RG 25.07.2018 968,17 € 183,95 € 1.152,12 € 0% 0,00 € 1.152,12 €

42 RG 05.04.2018 150,36 € 28,57 € 178,93 € 0% 0,00 € 178,93 €

43 RG 05.04.2018 214,50 € 40,76 € 255,26 € 0% 0,00 € 255,26 €

44 RG 19.04.2018 31,38 € 5,96 € 37,34 € 0% 0,00 € 37,34 €

45 RG 24.04.2018 40,00 € 7,60 € 47,60 € 0% 0,00 € 47,60 €

46 RG 25.04.2018 206,46 € 39,23 € 245,69 € 0% 0,00 € 245,69 €

47 RG 25.04.2018 732,66 € 139,21 € 871,87 € 0% 0,00 € 871,87 €

48 RG 30.04.2018 150,36 € 28,57 € 178,93 € 0% 0,00 € 178,93 €

49 RG 30.04.2018 206,46 € 39,23 € 245,69 € 0% 0,00 € 245,69 €

52 RG 30.05.2018 321,76 € 61,13 € 382,89 € 0% 0,00 € 382,89 €

53 RG 30.05.2018 1.072,84 € 203,84 € 1.276,68 € 0% 0,00 € 1.276,68 €

54 RG 01.06.2018 66,16 € 12,57 € 78,73 € 0% 0,00 € 78,73 €

779 Lichtpausen und Kopien 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 586,62 € 111,46 € 698,08 € % 0,00 € 698,08 € 0,00 € 2.301,92 € 3.000,00 € 3.000,00 €

0,00 € 1 1.AZ 28.10.2017 586,62 € 111,46 € 698,08 € 0% 0,00 € 698,08 €

779 Einweihung und Richtfest 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

0,00 € 0 1.AZ 00.00.2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 €

779 Vermessung Stadt Lörrach 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.400,00 € 266,00 € 1.666,00 € % 0,00 € 1.666,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 2 RG 30.05.2017 990,00 € 188,10 € 1.178,10 € 0% 0,00 € 1.178,10 €

13 RG 11.09.2018 410,00 € 77,90 € 487,90 € 0% 0,00 € 487,90 €

Gesamtsumme Kgr. 700 720.000,00 € 128.231,67 € 848.231,67 € 848.231,67 € 0,00 € 848.231,67 € 201.263,89 € 38.167,09 € 239.430,98 € 0,84 € 239.430,14 € 35.768,33 € 616.955,19 € 884.000,00 € 164.000,00 €

Gesamtsumme Kgr. 100 bis 700 3.387.000,00 € 501.519,85 € 3.186.291,01 € 3.376.663,15 € 20.756,81 € 3.207.047,82 € 707.536,89 € 134.358,96 € 841.895,85 € 0,84 € 841.895,01 € 277.768,33 € 2.341.307,69 € 4.161.000,00 € 774.000,00 €

Kostenzusammenstellung   

Summe    1  Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe    2  Erschliessung 86.000,00 € 155.332,37 € 241.332,37 € 241.332,37 € 0,00 € 241.332,37 € 166.448,23 € 31.625,16 € 198.073,39 € 0,00 € 198.073,39 € 500,00 € 10.788,17 € 209.361,56 € 123.361,56 €

Summe    3  Bauwerk, Konstruktion 1.696.000,00 € 204.485,12 € 1.271.565,48 € 1.374.437,62 € 19.947,61 € 1.291.513,09 € 328.724,77 € 62.457,71 € 391.182,48 € 0,00 € 391.182,48 € 154.000,00 € 900.802,64 € 2.081.667,75 € 385.667,75 €

Summe    4  Bauwerk  Techn. Anlagen 581.500,00 € 16.476,42 € 592.167,22 € 609.667,22 € 809,20 € 592.976,42 € 11.100,00 € 2.109,00 € 13.209,00 € 0,00 € 13.209,00 € 17.500,00 € 579.767,42 € 615.476,42 € 33.976,42 €

Summe    5  Aussenanlagen 236.000,00 € -3.005,73 € 232.994,27 € 302.994,27 € 0,00 € 232.994,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 232.994,27 € 302.994,27 € 66.994,27 €

Summe    6  Ausstattung 67.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.500,00 € 0,00 €

Summe    7  Nebenkosten 720.000,00 € 128.231,67 € 848.231,67 € 848.231,67 € 0,00 € 848.231,67 € 201.263,89 € 38.167,09 € 239.430,98 € 0,84 € 239.430,14 € 35.768,33 € 616.955,19 € 884.000,00 € 164.000,00 €



moser ARCHITEKTEN 7

Gesamtsumme  einschl. Mwst. 3.387.000,00 € 501.519,85 € 3.186.291,01 € 3.376.663,15 € 20.756,81 € 3.207.047,82 € 707.536,89 € 134.358,96 € 841.895,85 € 0,84 € 841.895,01 € 277.768,33 € 2.341.307,69 € 4.161.000,00 € 774.000,00 €

FB Nachträge Rechnungsumme Skonto Anweisung noch offene Beauftr. noch offener Betrag

29.05.2017 KB  zu  KA-FO Auftragssumme Hochrechnung x Nr. Datum Nachträge KA-FO BAB AZ/SR Datum  € / netto 19% MwSt.  € / brutto  %  € Anmerkungen

774.000,00 €
272.480,15 € geschätzt
501.519,85 € beauftragt

KB
(Kostenberechnung) Mehr/Minderkosten KA

(Kostenanschlag)
Auftragssumme 

einschl. Rückstellung
Auftragssumme  
einschl. Nachträge KF   Rechnungsumme    KF Prognose   

(Hochrechnung) Mehr/Minderkosten

KF skontiert zur  KA  einschl. 
Rückstellung

zur  KA-FO Skonto 
berücksichtigt

errechnete 
Endsumme einschl. 
Skonti / Abzüge

KB akt. zu  KF H  
skontiert


