# Sachstand zur Verlegung der Quellleitung im Zuge Erschließung Baugebiet Soormattbach

Mündlicher Bericht

- Ortschaftsrat Hauingen am 03. März 2020,  öffentlich
- AUT 05. März 2020 , öffentlich

Projektleitung Frank Beuschel,

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Lörrach

# Luftbild Quellleitung




Lörrach

# Quellleitung - Dokumentation

Lörrach

# Planung Quellleitung




Lörrach

# Übersicht Quellversorgungszone Bestand




Lörrach

# Übersicht Quellversorgungszone




Lörrach

# Ausschnitt Planung Kanal Friedrichstraße




Lörrach

# BAUABLAUF - GROBTERMINE

## Erschließung

Angoraweg und Am Soormattbach

- Einleitung in Gewässer Juni 2020
- Erschließung bis ca. September 2020

inkl. Verlegung Quellleitung-Verbindung Friedrichstraße - Friedhofweg

## Friedrichstraße

- Ver- Entsorgung, inkl. Hausanschlüsse und Straßenbau
- Ab ca.  September 2020; Dauer ca. 3 Monate

## Quellleitung

- Weiterer Verlauf Friedrichstraße bis Anschluss oberhalb Bebauung

Lörrach

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Lörrach